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Resumo 
 
Portugal enfrenta atualmente vários desafios, com as políticas energéticas a focarem-se 
cada vez mais na problemática ambiental e o aumento de consumo previsto para as próximas 
décadas, tem havido uma preocupação na reestruturação do parque eletroprodutor nacional 
apostando nas energias limpas e, no caso da hídrica, com um conjunto de novos 
aproveitamentos que visam dar resposta às metas ambientais com que nos comprometemos, e 
procurando tirar partido do potencial hídrico por explorar. 
Nesta dissertação, será feito o estudo do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 
(AHFT), fazendo uma abordagem técnica que procura avaliar económicamente o mérito deste 
projeto, considerando o enquadramento regulatório em ambiente de mercado e os serviços de 
sistema a fornecer. 
Será feita uma descrição técnica dos equipamentos e infraestruturas presentes no 
empreendimento e quais as razões na escolha destes equipamentos. 
Partindo do planeamento feito, em termos de pagamentos e recebimentos ao longo do 
tempo de vida do AHFT, é realizada uma avaliação económica quantitativa e qualitativa. 
Baseando esta análise em indicadores económicos que irão permitir avaliar o risco inerente ao 
projeto para os investidores e a sua viabilidade económica. Do ponto de vista qualitativo, 
avaliar-se-á o potencial de crescimento regional, tanto em termos socioeconómicos como em 
termos culturais e o impacte ambiental afecto a este tipo de projetos.  
Após a finalização do estudo conclui-se que este é um projeto sólido do ponto de vista 
económico,e com enormes mais valias para o sistema eletroprodutor português e a sua 
sustentabilidade. As medidas de estímulo socioeconómico da região e da proteção do seu 
património natural são adequadas e dão resposta aos problemas encontrados. 
 
Palavras-chave: Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua, EDP, Reversível, Análise 
Económica, WACC, TIR 
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Abstract 
 
 
 
Portugal faces several challenges, with energetic policies increasing its focus on 
environmental issues and the predicted energy demand rising in the next decades, there has 
been a growing concern in restructuring the national generation electric system, betting on 
clean energy sources, and when it comes to hydro power, with an array of new hydro plants 
that try to answer the environment concerns and maximize the unexplored potential of hydro 
power in Portugal. 
 
In this thesis, we will study the Foz Tua Hydroelectric Plant (FTHP), using a technical 
approach that intends to evaluate economically the validity of the project in question, 
considering the market in which the plant will operate and the system services it will provide. 
 
From the planning done, both in terms of payments and receipts along the FTHP lifetime, 
an economical evaluation will be done, both in qualitative and quantitative terms.  
A technical description will be made, regarding equipment and infrastructures 
implemented in the plant and a discussion about its advantages. Basing this analysis in 
economic indicators which will allow us to evaluate the perceived risk of the project for the 
investors and its economic viability.  
 
From a qualitative point of view, we’ll evaluate the regional growth potential, both in a 
socioeconomic lenses and also regarding cultural aspects and the environment impact these 
projects bring to the region.  
After finalizing the study, it is conclused that this is a solid project from a socioeconomic 
point of view and with great advantages for the portuguese electric system and its 
sustainability. The measures to promote the socioeconomic growth of the region and the 
protection of the surrounding natural environment are adequate for the troubles faced. 
 
 
Keywords: Foz Tua Hydroelectric Plant, EDP, Reversible, Economic Analysis, WACC, IRR 
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Capítulo 1 
 
Introdução 
 
1.1 - Enquadramento inicial e Motivação   
A água é uma das maiores riquezas do nosso planeta, fonte primordial da vida na Terra, e 
é renovável, endógena e limpa.  
Antes de ser usada como fonte energética, já tinhamos desenvolvido mecanismos que nos 
permitiram o abastecimento doméstico, a irrigação de culturas agrícolas e outros fins.  
Com o advento da produção hidroelétrica, e dadas as características do parque 
hidrológico português, rapidamente este sector energético ganhou peso no panorama nacional 
e só com as grandes termoelétricas nos anos 70 é que esta fatia se foi reduzindo. 
Os aproveitamentos hidroelétricos são compostos pela barragem, albufeira e central 
hidroelétrica e caracterizam-se por uma produção extremamente flexível, em que os grupos 
geradores conseguem arrancar de forma quase instantânea. 
Esta capacidade é altamente vantajosa para o sistema eletroprodutor dado que permite 
uma resposta rápida e eficaz aos picos de carga nos períodos de cheia do diagrama de cargas.  
Adicionalmente, a introdução de grupos geradores reversíveis permite a coordenação com 
com a produção eólica, utilizando a energia produzida em excesso nos períodos de vazio, para 
bombar água para montante e voltar a turbinar nos períodos de cheia quando o preço de 
venda é mais alto. 
 
No entanto, a decisão de construir um aproveitamento hidroelétrico é sempre altamente 
contestada pelas populações afetadas pelo empreendimento e por entidades ligadas à 
preservação da natureza dado o impacte no ambiente e no património na região envolvente 
ao projeto. 
Esta situação verifica-se, apesar dos estudos de impacte ambiental obrigatórios para a 
aprovação de uma obra deste tipo, e do teor extremamente rigoroso dos mesmos. 
Desta forma, e como compensação pelo efetivo impacte resultante da construção de uma 
barragem, as empresas responsáveis financiam iniciativas para o benefício e usufruto das 
populações na região. 
2  1.1 – Enquadramento Inicial e Motivação 
 
 
Atualmente, há uma enorme preocupação a nível mundial com a diminuição dos níveis de 
CO2 na produção elétrica e Portugal comprometeu-se com organismos internacionais a 
cumprir uma política energética que visa, entre outras coisas, o reforço da produção elétrica 
a partir de fontes renováveis. 
Este panorama internacional, aliado às potencialidades da energia hídrica e do parque 
hidroelétrico por explorar no nosso país, torna extremamente apelativo o investimento nesta 
área.  
 
As alterações na forma de produzir eletricidade em Portugal não se cingem 
exclusivamente à estratégia adotada.  
Com a liberalização do setor da produção elétrica, que extinguiu os CAE (Contratos de 
Aquisição de Energia), retirou a rentabilidade garantida que estes proporcionavam e passou o 
risco de investimento dos consumidores finais para os promotores, com excepção do risco 
técnico de operação.  
Com isto, os aproveitamentos hidroelétricos necessitam ser analisados através de uma 
perspectiva focada na minimização dos custos operacionais e na maximização das receitas 
obtidas pela venda da energia nos mercados de eletricidade que, no nosso caso, será o MIBEL. 
 
A fase de projeto de um aproveitamento prende-se com a análise das soluções técnicas 
disponíveis e viáveis em termos estruturais e de equipamentos a instalar, procurando a 
solução mais económica sem descurar os rigorosos níveis de qualidade exigidos. 
 
Dada a necessidade atual de garantir a rentabilidade do projeto recorrendo aos mercados 
de eletricidade, a fase de exploração de um aproveitamento hidroelétrico é cuidadosamente 
estudada com o objetivo de maximizar os lucros obtidos.  
Neste sentido, há um interesse em vender a energia nas horas de maior consumo, onde a 
energia tem um preço mais elevado e aproveitando a rapidez de entrada em serviço das 
centrais hídricas, mas sempre procurando a otimização dos recursos hídricos disponíveis. 
De referir também a possibilidade de renumeração pelo fornecimento de serviços de 
sistema ao gestor técnico, como é o caso do Foz-Tua. 
 
Um investimento desta dimensão obriga a uma cuidadosa análise económica para 
determinar a sua viabilidade, e dar confiança aos investidores interessados.  
Há, no entanto, outros fatores em consideração, tais como o desenvolvimento regional e 
socioeconómico das localidades e das populações vizinhas e, obviamente, tem que haver 
consonância com a visão estratégica e as oportunidades futuras das empresas interessadas. 
Assim, esta dissertação pretende avaliar um projeto deste tipo, englobando todos os 
critérios pertinentes, do ponto de vista técnico e económico. 
O caso de estudo em questão representa um investimento da responsabilidade da EDP, o 
aproveitamento hidroelétrico de Foz-Tua, situado na foz do rio Tua com o rio Douro. 
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1.2 - Objetivos 
Este trabalho tem como objectivo a análise técnica e económica de uma barragem em 
construção na bacia hidrográfica do Douro, em concreto, o Aproveitamento Hidroelétrico do 
Foz Tua.  
Neste sentido, foram definidos alguns pontos importantes: 
 Estudar o panorama atual do parque hidrológico em Portugal, as suas 
potencialidades e as motivações para a sua expansão; 
 Efetuar uma análise técnica do aproveitamento, descrevendo as suas 
características técnicas e equipamento utilizado; 
 Calcular as receitas do projeto atentando às características do MIBEL, 
mercado de eletricidade para venda de energia, e também aos serviços de sistema 
fornecidos; 
 Avaliar financeiramente o investimento necessário à concepção e exploração 
do projeto; 
 Estudar e compreender as motivações, do ponto de vista quantitativo e 
qualitativo, da empresa promotora para este investimento. 
 
 
1.3 - Organização do Trabalho 
 
A dissertação foi dividida em cinco capítulos, brevemente descritos abaixo: 
No Capítulo 1 – Introdução – é apresentado sucintamente o objetivo deste trabalho e o seu 
enquadramento. 
No Capítulo 2 – A Evolução do Parque Hidroelétrico Português – será feita um retrospetiva 
histórica até aos dias de hoje que nos irá ajudar a compreender melhor as motivações que 
levaram à construção dos novos aproveitamentos hidroelétricos em Portugal. 
No Capítulo 3 – Análise Técnica – analisa e descreve as características técnicas da 
barragem e as opções tomadas em relação aos principais componentes do aproveitamento 
hidroelétrico. 
No Capítulo 4 – Análise Económica – é feito o estudo de viabilidade do projeto do AHFT do 
ponto de vista económico. Após descrever o planeamento, determinaram-se os pagamentos 
afetos às fases de construção e exploração onde se avaliaram os custos de execução, 
operação e manutenção do projeto, assim como os custos com pessoal e a compensação 
através de um fundo financeiro. 
Nas receitas, calcula a rentabilidade expectada nos mercados e nos serviços de sistema 
fornecidos, assim como a garantia de potência.  
Depois de calcular os cash flow ao longo dos setenta e cinco anos de exploração, é 
efetuada uma análise qualitativa associada à construção do AHFT e aos impactes deste nas 
regiões circundantes. 
No Capítulo 5 – Conclusão – é feito um resumo das conclusões retiradas ao longo do 
trabalho e são sugeridas formas de aprofundar o trabalho apresentado aqui. 
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Capítulo 2 
 
A Evolução do Parque Hidroelétrico em 
Portugal 
 
2.1 - Retrospectiva Histórica 
Apesar da utilização da água como motor para alfaias agrícolas e muitas outras funções, 
só em meados do séc. XIX é que esta foi utilizada como força motriz para gerar eletricidade 
diretamente e só chegou a Portugal no final do século. 
Os primeiros aproveitamentos hidroelétricos serviam consumos locais como iluminação 
pública e habitações e pequenas indústrias tais como fábricas têxteis e oficinas de moagens, 
fiação e tecelagem.  
A primeira empresa deste novo setor foi a Companhia Eléctrica e Industrial de Vila Real, 
fundada em 1892, que concluiu em 1894 o primeiro aproveitamento nacional, num afluente 
do Rio Douro, o Corgo, e tinha 120kW de potência instalada. [1] 
Durante 40 anos, até 1930, os aproveitamentos que foram sendo construídos eram 
normalmente destinados a alimentar consumos locais e com instalações a fio-de-água, sendo 
a sua produção bastante intermitente. Este período assistiu ao nascimento de uma série de 
empresas de produção elétrica que serviam as suas regiões. Em 1926, é promulgada a Lei dos 
Aproveitamentos Hidroelétricos (que irá servir de base para a Lei nº 2002 de 1944) que regula 
a produção, transporte e distribuição da energia elétrica. O governo ficou encarregue de criar 
um fundo financeiro com o objetivo de apoiar a construção de novas centrais produtoras, 
designadamente hidráulicas e a instalação de novas indústrias que beneficiassem os interesses 
económicos portugueses.  
Em 1930, ainda tinhamos o problema da falta de uma rede de transporte interligada, que 
impedia explorar em toda a sua plenitude os recursos nacionais energéticos disponíveis e da 
produção irregular verificada nos aproveitamentos a fio-de-água em operação. 
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Adicionalmente, dado os elevados investimentos necessários para a construção de um 
aproveitamento hidroelétrico em albufeira, era imperativa a ajuda do Governo para a sua 
realização. [3]  
Neste ano, a atenção do Governo começa a focar-se neste problema, com a intenção de 
aumentar a produção industrial e agrícola e a irrigação dos campos, mas rapidamente verifica 
que é necessário um levantamento geológico e topológico de forma a melhor avaliar o 
potencial elétrico dos rios portugueses. Para dar resposta a esta lacuna, os Serviços 
Hidráulicos e a Junta Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola efetuaram inúmeros estudos 
que culminaram no primeiro inventário dos recursos hídricos em Portugal.  
Em 1936, com a criação da Junta de Electrificação Nacional, o Governo iniciou a 
preparação para a construção dos grandes aproveitamentos hidroelétricos em perspectiva, no 
entanto, só quando os efeitos negativos da 2ª Grande Guerra se sentiram, é que a situação 
começou a mudar pela positiva. 
No ínicio dos anos 40, a produção energética em Portugal caracteriza-se pelo elevado 
predomínio da utilização de recursos estrangeiros, e elevado custo de produção causado em 
parte por um número muito exagerado de centrais de serviço particular e com potências 
instaladas reduzidas. Apenas 10 centrais têm uma potência superior a 5MW, e a grande fatia 
da produção resume-se somente a três centrais, as termoelétricas do Tejo e de Santos, e a 
hidroelétrica do Lindoso que nesta altura ainda era considerada estrangeira [1]. 
Em 1944, por intermédio do Eng.º Ferreira Dias, é promulgada a Lei nº 2002 – Lei da 
Eletrificação Nacional, que explicita o princípio de funcionamento a que deverão obedecer as 
atividades da produção, transporte e distribuição da energia elétrica, centralizando a 
produção e a preferência pela hidroeletricidade [4]. 
Assim, a maioria das centrais termoelétricas, normalmente a carvão importado, 
começaram a ser substituídas por novas centrais hídricas, no que diz respeito aos consumos 
permanentes, além de serem também responsáveis pelo fornecimento de uma parte da 
energia temporária, conforme vinha descrito na Lei nº 2002. O processo de eletrificação em 
Portugal arrancou então de forma definitiva em 1945, e o Governo divulga a política definida 
para os grandes aproveitamentos hidroelétricos. Até ao final da década,  continuaram a surgir 
companhias elétricas e começou a construção dos primeiros aproveitamentos hidroelétricos 
de grandes dimensões em Portugal: Castelo de Bode, no rio Zêzere (139MW) e Belver, no 
Tejo, com 32MW, e finalmente Venda Nova (81MW), no rio Rabagão que só foi inaugurada em 
1951.  
A década de 50 marca um período extremamente promissor para a hidroeletricidade, com 
a conclusão de quatro grandes aproveitamentos em 1951, e outros que se seguiram, como se 
pode ver na tabela 2.1: 
Tabela 2.1 – Aproveitamentos hidroelétricos construídos nos anos 50 [1]. 
Ano de Entrada em 
Serviço 
Escalão Rio Potência Instalada 
(MW) 
 Castelo de Bode Zêzere 139 
1951 Venda Nova Rabagão 81 
 Pracana Ocreza 15 
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 Belver Tejo 32 
1953 Salamonde Cávado 42 
1954 Cabril Zêzere 97 
1955 Caniçada Cávado 60 
 Bouça Zêzere 50 
1956 Paradela Cávado 54 
1958 Picote Douro Int. 180 
1960 Miranda Douro Int. 174 
 
Em 1953, foi criada a Hidroelétrica do Douro, seguindo a política iniciada em 1945, para 
explorar a bacia hidrográfica do rio Douro.  
Foi-lhe outorgada a concessão das centrais do Picote e Miranda, e posteriormente 
Bemposta (1964), cujas construções só foram possíveis por intermédio do Convénio Luso-
Espanhol em 1927, onde ficou definida a forma de partilha do direito ao Douro Internacional 
[6]. 
No final da década de 50, a produção hidroelétrica já tinha triplicado em relação a 1950, 
e a aposta do Governo foi conseguida, dado o predomínio desta forma de energia sobre a 
produção termoelétrica. 
Este predomínio tornou possível parar a exploração das centrais térmicas, reduzindo assim 
o preço da eletricidade progressivamente, aumentando a sua acessibilidade à população e 
maximizando os lucros na indústria. A energia térmica continuava a ter um papel importante 
em funções de reserva e apoio. 
Em resumo, apesar do número total de centrais hidroelétricas ter crescido pouco nos anos 
50, o seu aumento em termos de potência instalada foi muito significativo, registando-se um 
aumento de 610%, e a percentagem da potência instalada nacional, que no início da década 
situava-se no 44% para a energia hídrica, subiu até aos 81% do total da potência instalada em 
Portugal, de 152,8MW para 1085,2MW. 
A energia térmica sofreu do inverso, uma redução acentuada no número de centrais, de 
519 para 309, na ordem dos 42%, e em termos de potência total instalada desceu de 56% para 
19%, ou seja, 192,4MW para 249,8MW.  
Estes números são ainda mais impressionantes se tivermos em conta que a produção 
elétrica aumentou 246,5% nestes dez anos, passando de 941,8GWh para 3263,5GWh, tendo 
sido registado um aumento de consumo médio de 13% em cada ano [1]. 
Em 1960, 95% da energia elétrica produzida em Portugal tinha origem hídrica, 
correspondendo a 3104,8 GWh. 
Nesta década há claramente uma diminuição grande no crescimento da energia hídrica em 
Portugal, onde se volta a investir em grupos térmicos de grandes dimensões, de forma a 
satisfazer o aumento dos consumos, começando em 1964 e depois 1967, com a entrada de 2 
grupos de 50MW, e mais dois grupos de 125MW em 1968 e 1969, a carvão e fuel óleo. 
Isto significou que apenas 3 grandes aproveitamentos hídricos tenham entrado em serviço: 
Bemposta, Alto Rabagão e Tabuaço. 
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O Alto Rabagão destaca-se por ter sido o primeiro aproveitamento nacional onde foi 
instalado um sistema com bombagem das águas de albufeira a jusante, para a transferência 
sazonal e interanual, permitindo um melhor rendimento global do empreendimento.  
Adicionalmente, efetuaram-se obras de reforço das afluências às albufeiras nos 
aproveitamentos hidroelétricos da Venda Nova e de Paradela, derivando a água das 
cabeceiras de afluentes a jusante dos escalões.  
A segunda metade da década de 60 volta a assistir à evolução do parque hidroelétrico com 
o início da construção de novos aproveitamentos hidroelétricos, nomeadamente Carrapatelo, 
Régua e Valeira, no rio Douro, Vilarinho das Furnas, no rio Homem e no rio Tejo, a central de 
Fratel. 
Em 1969 nasce a Companhia Portuguesa de Electricidade, pela fusão de 5 empresas 
hidroelétricas, nomeadamente as Hidro-Eléctricas do Cávado e Zêzere, a Hidroeléctrica do 
Douro, a Empresa Termoeléctrica Portuguesa e a Companhia Nacional de Electricidade, 
resultado do Decreto-Lei nº 49211, que autoriza a fusão de concessionárias hidroelétricas, 
térmicas e sociedades de transporte de energia elétrica cujas instalações façam parte da 
“Rede Eléctrica Primária” [1]. 
Esta empresa recém criada tem no seu caderno de encargos continuar a implementar os 
programas de construção já em curso, tanto das centrais hidroelétricas como das centrais 
termoelétricas de “base”, visando a estratégia de diversificação energética e promover o 
crescimento da rede de transporte elétrica e a sua interligação. 
Nos anos 70, verifica-se uma diminuição da quota produtiva da energia de origem hídrica 
que baixou para os 79% comparada com os 95% no início da década anterior. Salienta-se que o 
valor total da produção elétrica nacional praticamente duplicou.  
Nos anos 70 e 80, o elevado desenvolvimento económico e a eletrificação em superfície 
levou a um aumento significativo dos consumos e como consequência foram introduzidos 
novos grupos térmicos, nomeadamente: 4 grupos de 125MW, no Carregado, 4 grupos de 
250MW, em Setúbal e ainda 4 grupos de 300MW em Sines. Na tabela 2.2 pode-se consultar 
quais as centrais que entraram ao serviço: 
Tabela 2.2 – Aproveitamentos hidroelétricos construídos nas décadas de 70 e 80 [1]. 
Ano de Entrada em 
Serviço 
Escalão Rio Potência Instalada  
(MW) 
1971 Carrapatelo Douro Nacional 180 
1972 Vilarinha das Furnas Homem 64 
1973 Régua Douro Nacional 156 
1974 Fratel Tejo 130 
1976 Valeira Douro Nacional 216 
1981 Aguieira Mondego 270 (reversível) 
1982 Raiva Mondego 20 
1983 Pocinho Douro Nacional 186 
1985 Crestuma Douro Nacional 105 
1987 V. das Furnas II Homem 74 (reversível) 
1988 Torrão Tâmega 146 (reversível) 
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Em 1975, foi nacionalizado o sector elétrico, levando à formação de empresas de cariz 
público com a função de gerir as atividades de produção, transporte e distribuição de energia 
elétrica [3]. 
Em 1976, consequência da nacionalização do sector, por promulgação do Decreto-Lei nº. 
502, foi criada a Electricidade de Portugal – Empresa Pública, hoje denominada Energias de 
Portugal.  
A EDP tinha como principal função “o estabelecimento e a exploração do serviço público 
de produção, transporte e distribuição de energia eléctrica no território do continente”, 
tendo em consideração que o serviço público pela EDP seria explorado em regime de 
exclusividade, mas sem impedir “a produção e distribuição de energia elétrica para uso 
próprio” por outras entidades [74].  
 
 
 
Gráfico 2.1 – Potência Total Instalada Hídrica e Térmica (esq.) e Percentagem da Hídrica na 
Potência Total Instalada (dir.) [1] 
 
 
 
 
Gráfico 2.2 – Produção de Energia Elétrica de origem Hídrica e Térmica (esq.) e Percentagem da 
Hídrica na Produção de Energia Elétrica (dir.) [1] 
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Nos gráficos 2.1 e 2.2 observa-se a evolução das duas principais fontes de energia, 
térmica e hídrica, e a sua comparação em termos de energia produzida e potência total. 
 
Nos anos 90, destaca-se o aproveitamento do Alto Lindoso, com 630MW e ainda o reforço 
de potência de 189MW, com a construção de uma nova central em Miranda. Na tabela 2.3 
pode-se observar os aproveitamentos construídos nos anos 90: 
 
Tabela 2.3 – Aproveitamentos hidroelétricos construídos nos anos 90. [1] 
Ano de Entrada em 
Serviço 
Escalão Rio Potência Instalada 
(MW) 
1992 Alto Lindoso Lima 630 
1993 Touvelo Lima 22 
 Pracana II Tejo 25 
 Sabugueiro II Mondego 10 
1994 Caldeira Mondego 40 
1995 Miranda II Douro Internacional 189 
 
Em 1994, fruto da Diretiva Europeia 1996/92/CE, foi criada a Rede Eléctrica Nacional – 
REN, hoje em dia denominada Redes Energéticas Nacionais, após cisão da EDP e no âmbito da 
reestruturação do setor energético português.  
Só em 2000 ficou concluída a separação entre as duas empresas do setor, ficando deste 
modo o transporte energético assegurado pela REN, e a produção, distribuição e 
comercialização de eletricidade ao cuidado da EDP.  
Com o início da liberalização do setor da energia em 1995, ficou definida a estrutura do 
Sistema Eléctrico Nacional, que se divide entre o Serviço Eléctrico Público, onde estão 
incluídas as centrais hídricas e térmicas em Produção em Regime Ordinário (PRO), e o Sistema 
Eléctrico Independente onde se situa a Produção em Regime Especial (PRE) que inclui os 
produtores independentes eólicos, de cogeração, fotovoltaicos e hídricos.  
Esta legislação teve o efeito de promover o reforço da produção elétrica em mini-hídricas 
(<10MW) com a instalação de sensivelmente 220MW [4]. 
No Sistema Eléctrico Independente é definido um Sistema Elétrico não Vinculado (SENV), 
onde se integram as entidades que possuem licenças de produção ou distribuição não 
vinculadas em média e alta tensão e cujas atividades estão sujeitas ao mercado.  
Dada a panóplia de diferentes entidades intervenientes, surge a necessidade de uma 
entidade administrativa de caráter independente e imparcial, a Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE), cuja função consiste em assegurar a transparência e garantir a 
coexistência equilibrada entre o SEP e o SENV.  
Em 2006, com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2006, foram introduzidas novas 
alterações. A distinção entre SEP e SENV foi extinta, e substituída por um sistema de mercado 
único, sendo que, as actividades de produção e comercialização de electricidade e a gestão 
dos mercados de electricidade organizados estão agora inteiramente abertas à concorrência, 
sujeitas à obtenção de licenças e aprovações necessárias. 
 
Na primeira década de 2000 instalaram-se mais de 500 MW, entra em serviço o 
aproveitamento hidroelétrico do Alqueva (236 MW reversíveis), no rio Guadiana, e houve um 
reforço de potência em Venda Nova (179 MW), em 2004, também reversível.  
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Posteriormente,  foram concluídos os reforços em Picote (246 MW) e Bemposta (191 MW) 
em 2011, e Alqueva (256 MW) em 2012 e em fase de construção ainda existe o terceiro 
reforço em Venda Nova (746 MW) e Salamonde (207 MW), com conclusão prevista para 2015. 
Por sua vez, também foram introduzidos 1650 MW de produção térmica, a par com o 
aparecimento de grande capacidade produtiva por parte da energia eólica. 
De acordo com dados da REN, em 2012, a potência instalada no parque eletroprodutor 
nacional era a seguinte [8]: 
 11935 MW em PRO e 6611 MW em PRE; 
 A distribuição da produção em regime PRO era: 5239 MW em hídrica e 6697 
MW em térmica; 
 A distribuição da produção no regime PRE era: 417 MW de hídrica, 618 MW de 
térmica, 4194 MW de Eólica, 220 MW de Solar e 1161 MW em regime de cogeração. 
 
Em relação ao consumo de energia elétrica em Portugal, referente à produção líquida, e 
avaliando a quota de produção das hídricas no Gráfico 2.3 (Evolução do consumo de energia 
elétrica em Portugal de 2003 a 2012 [8]), consegue-se perceber que em 2003 e em 2010 houve 
um acréscimo na produção hidroelétrica, que se verifica observando o Índice de 
Produtibilidade Hidroelétrica (IPH), como se pode ver no gráfico 2.4 [8]. 
O IPH é um indicador que indica se se trata de um ano húmido ou seco, consoante for 
maior ou menor que 1 respetivamente, e por conseguinte, caso o IPH seja superior a 1, as 
centrais hídricas poderão produzir mais eletricidade do que em anos considerados secos. 
A produção hídrica está assim sujeita ao regime hidrológico e a maior capacidade 
instalada não reflete obrigatoriamente uma maior produção.  
 
 
 
 
Gráfico 2.3 – Evolução do consumo energético em Portugal [8]. 
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Gráfico 2.4 – Índice de produtibilidade de energia hidroelétrica em Portugal [8]. 
 
Observando os gráficos 2.3 e 2.4 verifica-se que os anos com o IPH menor estão relacionados 
com os anos onde a produção hídrica teve uma expressão menor na satisfação do consumo. 
 
Como se pode observar nos gráficos 2.5 e 2.6, o consumo de energia não é igual durante o 
ano, nem durante todo o dia.  
 
 
O gráfico 2.5, que representa o diagrama de cargas total num dia de Verão, e o gráfico 
2.6, apresenta o diagrama de cargas num dia de Inverno. 
 
 
Gráfico 2.5 – Diagrama de Cargas Total num dia de Verão (23-08-2013)  [fonte: www.ren.pt] 
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Gráfico 2.6 – Diagrama de Cargas Total num dia de Inverno (23-02-2013) [fonte: www.ren.pt] 
 
 
No Inverno o consumo é normalmente maior devido aos dias mais curtos que leva a uma 
maior necessidade de consumo em iluminação, e à maior necessidade de aquecimento devido 
aos meses mais frios. 
Ao longo do dia, o consumo não é uniforme, registando os períodos de maior carga 
durante o dia, e os períodos de vazio durante a noite.  
Tendo em conta a flexibilidade e disponibilidade evidenciada pelos grupos hídricos, são 
estes que asseguram mais facilmente a energia necessária devido às variações de carga que 
ocorrem nos períodos de ponta, dada a rapidez com que conseguem colocar a potência 
disponível na rede e a capacidade quase instantânea de arranque de grupos que estejam 
parados. 
 
2.2  - Políticas Energéticas 
 
A preocupação ambiental, o aquecimento global e as alterações climáticas tornam-se 
cada vez mais difíceis de ignorar, especialmente quando já se sabe que a emissão de CO2 pela 
utilização de combustíveis fósseis é uma das principais causas para esta situação. Como tal, 
as respostas a este problema têm-se multiplicado e cada vez mais se procura que a geração 
eléctrica seja feita de uma forma limpa, utilizando fontes renováveis como a eólica e a 
hídrica, onde Portugal também tem apostado. 
Para fazer face a esta situação, vários países em todo o mundo têm reunido esforços no 
sentido de implementar políticas energéticas, e não só, com o objetivo de reduzir as emissões 
de CO2 e diminuir o impacte no nosso planeta.  
A primeira conferência com este intuito realizou-se em 1988, em Toronto, a “Toronto 
Conference on the Changing Atmosphere” e, no ano seguinte, na Suécia, realizou-se a “IPCC’s 
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First Assessment Report”, que culminou com o assinar do tratado internacional da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança de Clima, realizada no Brasil, em 
1992.  
Na sequência destes acontecimentos, é elaborado pela Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança de Clima, um acordo internacional que visa reduzir em 5% as 
emissões de gases com efeito de estufa: o Protocolo de Quioto. 
Discutido em Quioto, no Japão, em 1997, foi aberta a assinatura do acordo em 1998, 
sendo necessário que pelo menos 55 países assinassem.  
Só em 2004 foi este acordo ratificado e entrou em vigor em 2005. A União Europeia (UE) 
comprometeu-se reduzir as emissões GEE em 8% em relação ao ano de referência, 1990.  
Portugal, que assinou Quioto em 2002, comprometeu-se a reduzir em 27% as emissões de 
GEE [11]. 
Tendo em vista o cumprimento dos objetivos delineados, o Governo cria a Comissão para 
as Alterações Climáticas (CAC), pela Resolução do Conselho de Ministros nº.72/1998, de 29 de 
Junho, que elabora o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) em 2001, 
apresentado para discussão pública em 2002. 
O PNAC pretende dar resposta o compromisso assumido pelo Governo Português de 
redução dos impactes negativos das alterações climáticas e propõe a melhoria da qualidade 
do ambiente, a promoção da eficiência energética possível com o apoio à produção elétrica 
através de fontes de energia renováveis e o desenvolvimento tecnológico [12]. 
Em 2001, é assinada a Diretiva Europeia 2001/77/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Setembro, “relativa à promoção da eletricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis no mercado interno de electricidade” [13].  
Este documento inclui a meta fixada pela UE de garantir que, até 2010, 22,1% da energia 
consumida deve ser produzida por fontes renováveis [13]. Esta meta foi atualizada para 21%, 
com a entrada de 10 novos estados-membro. 
Em Portugal, esta diretiva refletiu-se na elaboração de um plano estratégico denominado 
Programa E4 (Eficiência Energética e Energias Endógenas) por Resolução do Conselho de 
Ministros nº. 154/2001, de 27 de Setembro, onde Portugal assumiu o compromisso de, em 
2010, o consumo anual bruto de eletricidade a partir de fontes renováveis seria de 39% [14]. 
 
Em 2003, por Resolução do Conselho de Ministros nº.63/2003, foi aprovada a Estratégia 
Nacional para a Energia (ENE), posteriormente atualizada pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº. 169/2005.  
Um dos elementos chave desta estratégia consistia em “garantir a segurança do 
abastecimento de energia, através da diversificação dos recursos primários e dos serviços 
energéticos e da promoção da eficiência energética na cadeia da oferta e procura de 
energia”. 
De salientar entre as medidas a adoptar, a “intensificação e diversificação do 
aproveitamento das fontes renováveis de energia para a produção de eletricidade, com 
especial enfoque na energia eólica e no potencial hídrico por explorar”, considerando estas, 
pelo baixo custo de produção, “vetores fundamentais para o cumprimento dos objetivos” 
[15]. 
 
Em 2004, aprovou-se um novo PNAC que visava reaproximar a situação existente em 
Portugal com as metas definidas em Quioto pois foi constatado que os objetivos delineados 
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pela Comissão para as Alterações Climáticas (CAC) não estavam a ser executados ou não 
estavam a ter a devida cadência. 
Assim, o PNAC foi atualizado em Conselho de Ministros, pela Resolução nº. 104/2006, de 
23 de Agosto onde, para além de serem revistas as medidas anteriormente implementadas, 
foi adicionado um novo conjunto de medidas e políticas, e também foi estabelecido um 
sistema de elaboração de planos de acção para cada medida, devidamente monitorados e 
acompanhados [10]. 
 
Em 2006, é assinada a Diretiva Europeia 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Abril, que aborda a eficiência na utilização final da energia e aos serviços 
energéticos, onde está descrita a “obrigação de os Estados membros publicarem um plano de 
ação para a eficiência energética, estabelecendo metas de, pelo menos, 1% de poupança de 
energia por ano até 2016”.  
É aqui que surge um novo plano estratégico, o Plano Nacional de Acção para a Eficiência 
Energética 2008-2015 (PNAEE), aprovado em Conselho de Ministros, e onde figuram medidas e 
políticas energéticas de melhoria de eficiência energética “equivalentes a 10% do consumo 
final de energia” [16]. 
 
Já em 2007, o PNAC 2006 é substituído pelas “Novas Metas 2007, que altera a meta de 
39% para 45% do consumo anual bruto de energia com produção através de fontes renováveis. 
Relativamente à hídrica, as metas visavam 5575 MW de potência instalada até 2010 (mais 
575 MW em relação ao PNAC 2006). 
Com o horizonte fixado em 2020, o “Novas Metas 2007” pretende instalar mais 7000 MW, 
aumentando o potencial hídrico aproveitado para 70% do total. Neste sentido, o Governo 
elaborou um plano nacional para introduzir mais 10 aproveitamentos hidroelétricos num total 
de 1096MW de potência instalada, sendo reversíveis 807 MW.  
Este plano é denominado de Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial 
Hidroelétrico (PNBEPH). Na tabela 2.4 encontram-se discriminados os aproveitamentos do 
PNBEPH e a sua potência instalada: 
 
Tabela 2.4 – Aproveitamentos do PNBEPH [18]. 
Aproveitamento Potência Instalada (MW) 
Foz Tua 234 (reversível) 
Fridão 163 
Pedroselos 113 (reversível) 
Gouvães 112 (reversível) 
Daivões 109 (reversível) 
Vidago (Alto Tâmega) 90 (reversível) 
Almourol 78 
Pinhosão 77 (reversível) 
Girabolhos 72 (reversível) 
Alvito 48 
Deve ainda ser referida a introdução de mecanismos e instrumentos complementares ao 
Protocolo de Quioto, nomeadamente o Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) e o 
Fundo Português de Carbono (FPC).  
O CELE é um instrumento de mercado intercomunitário que impõe limites nas emissões de 
gases de efeito de estufa.  
16  2.2 - Políticas Energéticas 
  
 
O FPC é um instrumento financeiro do Estado Português que visa suprir o desvio às 
medidas do Protocolo de Quito, que subsiste do PNAC e de Programas Nacionais de Atribuição 
de Licenças de Emissão (PNALE).  
O PNALE tem como objetivo estabelecer o regime de atribuição de licenças de emissão às 
instalações industriais abrangidas pelo CELE.  
Em Dezembro de 2008, a União Europeia assina o Pacote Energia-Clima 20-20-20, com os 
seguintes propósitos: 
 Aumento da eficiência energética com a redução em 20% no consumo 
energético; 
 Redução da emissão de GEE em 20%, face aos valores de 1990, podendo 
chegar aos 30%, havendo consenso internacional; 
 Aumento em 20% de energias renováveis no consumo final,  10% dos quais no 
setor dos transportes. 
 
Em 2009, Portugal assinou a Diretiva 2009/28/CE, que estipula para Portugal o alcance da 
quota de 31% de energia proveniente de energias renováveis no consumo final bruto 
energético em 2020, e limitar em 1%, entre 2013 e 2020, o aumento de emissões de GEE nas 
atividades não abrangidas pelo CELE, relativamente a 2005[20]. 
Em 2010, é aprovada a nova Estratégia Nacional para a Energia (ENE2020), para refletir as 
alterações explicitadas na Diretiva 2009/28/CE.  
A ENE2020 propõe os seguintes objetivos: 
 Reduzir a dependência energética nacional ao exterior para 74% em 2020; 
 60% da produção elétrica e 31% do consumo da energia final, com origem em 
energias renováveis; 
 Redução de 20% do consumo energético final; 
 Redução de 25% ao saldo importador energética através da energia produzida 
a partir de fontes endógenas; 
 Reforço e consolidação o cluster das energias renováveis em Portugal; 
 Promover o desenvolvimento do setor ligado à eficiência energética; 
 Promover o desenvolvimento sustentável. 
 
Acredita-se que, cumprindo estes objetivos, será possível a redução de emissões de CO2, a 
garantia da segurança de fornecimento e sustentabilidade económica e ambiental do modelo 
energético e aumentar a competitividade económica a nível nacional.  
 
Por forma a alcançar os interesses traçados na área das renováveis, em concreto a energia 
eólica e hídrica, a ENE 2020 pretende instalar 8600MW de energia hídrica (comparando com 
os 7000 MW nas “Novas Metas 2007”), aumentanto o potencial hidroelétrico aproveitado para 
valores superiores a 80%.  
Na eólica, destaca-se a instalação de 8500MW de potência instalada, embora este valor 
ainda possa ser alterado visto que está sujeito a uma série de variáveis como a evolução da 
procura elétrica e a taxa de penetração de veículos elétricos no mercado nacional [21]. 
 
A Diretiva 2009/28/CE anteriormente referida estabelece que cada país aprove um Plano 
Nacional de Acção para as Energias Renováveis (PNAER) em que foi reduzida a potência eólica 
instalada prevista para 2020 de 8500 MW para 5300 MW. O nosso país, para além das medidas 
2.2 - Políticas Energéticas  17 
 
 
 
definidas nas “Novas Metas 2007”, irá implementar novos reforços de potência em Venda 
Nova, Salamonde, Cabril e Paradela, totalizando 1344 MW a instalar, e prevê a construção de 
apenas 7 dos 10 aproveitamentos descritos no PNBEPH (um dos projetos não passou na 
avaliação de impacte ambiental e os outros dois não tiveram interesse por parte dos 
investidores) e altera a potência a instalar para 1978 MW, quase o dobro do inicialmente 
decidido. 
Em 2010, no âmbito da redução das emissões dos GEE, a Resolução de Conselho de 
Ministros nº. 93/2010, de 26 de Novembro, reforça a necessidade de um novo plano de acção 
para o período 2013-2020, o PNAC 2020, que procura consolidar as medidas e reforçar os 
instrumentos de carácter setorial previstos em 2006 e em 2007, para responder à limitação de 
emissões de GEE nos setores não abrangidos pelo CELE e prever as responsabilidades de cada 
setor, financiamento e mecanismos de controlo e monitorização.  
Outros instrumentos definidos são os Planos Setoriais de Baixo Carbono nos setores 
tutelados por cada ministério e o Roteiro Nacional de Baixo Carbono que define as políticas a 
prosseguir e as metas nacionais a alcançar em termos de controlo de emissões de GEE, de 
forma a estimular o baixo consumo de carbono [24].  
Em 2012, no Qatar, foi extendido o Protocolo de Quioto até 2020 (vigorava até 2012), 
incluindo novas medidas de redução de emissão de GEE.  
No entanto, alguns países decidiram não assinar para a redução das emissões, como o 
Canadá que saiu do acordo no final de 2012, e como o Japão, Rússia e Nova Zelândia que 
apesar de se manterem dentro do Protocolo, se escusaram a definir quaisquer metas para a 
redução das emissões. 
O resultado é que apenas 15% das emissões dos GEE são originárias dos países que se 
mantiveram no protocolo e, como tal, foi definido a revisão do mesmo em 2014, e onde se 
espera que países em desenvolvimento acelerado como a China, o Brasil e a Índia sejam 
pressionados a assinar o acordo [25]. 
Em 2013, foi aprovado em Conselho de Ministros, o PNAEE 2016, e o PNAER 2020, para o 
período 2013-2020.  
Esta revisão tem como objetivo a integração das preocupações referentes à redução da 
energia primária para 2020, estando alinhada com as diretivas europeias atuais relativas à 
eficiência energética. 
Em relação ao PNAER 2020, a alteração visa fazer face ao atual cenário onde se verifica 
um excesso de oferta de produção energética, resultado da diminuição da procura da mesma, 
ajustando os custos associados. A aposta nas fontes de energia renovável mantém-se, apesar 
do ajuste feito na política seguida para a energia eólica, pela sua importância no equilíbrio do 
mix energético, mas reforçando a segurança de abastecimento e diminuindo o risco de 
flutuações do preço de certas commodities e o reflexo que isso possa ter na fatura energética 
nacional [26]. 
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2.3 – O Futuro da Energia Hídrica em Portugal 
 
2.3.1 – Consumo de energia elétrica em Portugal 
As estratégias implementadas nos últimos anos como o ENE2020 e o Pacote Energia-Clima 
20-20-20 para diminuir a emissão de GEE e aumentar a eficiência energética, associadas ao 
expectado aumento do consumo final. Consumo este ainda dependente da taxa de penetração 
do veículo elétrico, foram alvo de estudo por parte da REN, que traçou um conjunto de 
cenários de previsão com estes fatores em conta. No gráfico 2.7 pode-se observar a 
perspectiva da evolução da procura de energia elétrica em Portugal: 
 
 
Gráfico 2.7  - Cenários de evolução da procura da energia elétrica em Portugal até 2022 [27]. 
Para uma melhor compreensão do gráfico acima, importa referir que as taxas médias de 
crescimento consideradas foram de 2,3% e 1,3%, para o cenário superior e inferior 
respectivamente. 
No entanto, este estudo ainda não reflete a recente crise económica que Portugal 
atravessa, que teve como consequência, a subida do IVA de 6% para 23% em Outubro de 2011, 
levando a uma redução no consumo total de 2,2% nesse ano [28] e 3,6% em 2012, baixando 
para valores de 2005 [29].  
A aposta nos veículos elétricos ainda não teve a receptividade esperada no mercado, 
tendo sido vendidos menos de 300 unidades entre 2011 e finais de 2012 [30]. 
Analisando a previsão de crescimento de eletricidade avançada pela REN vê-se que, face a 
estes elementos, que ela se revela um pouco optimista. No entanto, rapidamente se conclui 
que para responder ao aumento do consumo especialmente nas horas de ponta, é preciso 
existirem novos centros produtores num futuro próximo para corresponder às exigências 
energéticas. No gráfico 2.8 observa-se a evolução das pontas sazonais em Portugal 
Continental, desde 1999/2000 até 2021/2022: 
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Gráfico 2.8  - Histórico e perspetivas de evolução sazonais das pontas de carga até 2022 [27]. 
 
2.3.2 – Dependência Energética e Potencial Hidrológico a Explorar 
Segundo dados de 2007 do Ministério da Economia, Portugal tinha sensivelmente 54% do 
potencial hídrico por aproveitar, e uma dependência dos recursos energéticos importados e 
não-renováveis quase total, na ordem dos 90%.  
Como se pode ver no gráfico 2.9, só a Grécia apresenta um quadro similar. 
Gráfico 2.9  - Potencial hídrico não aproveitado vs dependência energetica externa [31]. 
 
Com a diversificação do mix energético, nomeadamente a hídrica, Portugal pode diminuir 
a sua dependência na energia térmica, especialmente na ponta do diagrama de cargas.  
A redução da importação de combustíveis fósseis, que tem simultaneamente a vantagem 
de ir de encontro às medidas do Protocolo de Quioto relativamente às emissões de GEE e de 
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diminuir a dependência portuguesa em matérias-primas com custos algo voláteis e 
provenientes de um número reduzido de países fornecedores o que aumenta o risco desta 
instabilidade.  
Por sua vez, a utilização de fontes endógenas, limpas e renováveis acarreta um custo de 
produção reduzido assim como zero emissões de GEE na sua exploração. 
Na energia hídrica, a estratégia delineada revela-se acertada para contrariar esta 
dependência energética nos combustiveis fósseis, com a meta de aumentar para 82% o 
potencial hidrológico, aproveitando principalmente os afluentes dos rios principais para 
cumprir este objetivo [16] . 
 
 
2.3.3  - Aproveitamentos Hidroelétricos Futuros e Reforços de Potência 
 
Conforme vem descrito no Relatório Técnico da REN, de Abril de 2011 [27], Portugal 
planeia ter instalados 4992 MW de energia hídrica até 2022, após conclusão de uma série de 
novos aproveitamentos hidroelétricos e de reforços de potência, como se pode observar na 
tabela 2.5: 
 
Tabela 2.5 – Novos aproveitamentos hidroelétricos e reforços de potência previstos para 2022 [27]. 
 Potência Instalada (MW) 
Nº de 
Grupos 
Previsão de Entrada 
em Serviço 
Picote II 246 1 DEZ 2011 
Bemposta II 191 1 DEZ 2011 
Alqueva II 256 (rev) 2 JUL 2012 
Ribeiradio/Ermida 71/6 1/1 FEV 2012 
Baixo Sabor 171 = 140(rev) + 31(rev) 2+2 AGO 2014 
Venda Nova III 736 (rev) 2 JUL 2015 
Salamonde II 207 (rev) 1 AGO 2015 
Foz Tua 251 (rev) 2 SET 2015 
Alvito 225 (rev) 1 DEZ 2015 
Girabolhos / Bogueira 335 (rev) + 30 2+3 DEZ 2015 
Fridão 238 1 MAR 2016 
Alto Tâmega 160 2 JUN 2016 
Daivões 114 2 JUL 2016 
Gouvães 880 (rev) 4 JUL 2016 
Paradela II 320 (rev) 1 JUL 2018 
Carvão-Ribeira 555(rev) 2 MAR 2020 
Total 4992   
Total Reversível 3936   
 
Na tabela 2.5, há dois aspetos que é importante salientar: a larga maioria dos 
empreendimentos será feita na Bacia Hidrográfica do Douro, e têm grupos reversíveis. 
Interessa ainda referir que houve algumas alterações nas previsões de entrada em serviços 
de alguns aproveitamentos, nomeadamente o Foz Tua que foi adiado para 2017, o Fridão 
previsto para 2018 e o Alvito teve o seu projeto reformulado pelo que ainda não tem data 
prevista. 
Adicionalmente o reforço de potência em Paradela ainda não foi licenciado pela Direção 
Geral de Energia e Geologia (DGEG) nem tem ligação à rede de transporte definida. O reforço 
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de potência na Central de Cabril não tem data prevista de início de construção nem de 
conclusão, apesar de estar previsto no PNAER.  
Dada a clara opção por aproveitamentos hídricos com grupos reversíveis, é pertinente 
perceber o porquê desta aposta. 
Este tipo de aproveitamentos tem a capacidade de bombear a água de jusante, nos 
períodos de vazio, para montante e voltar a ser turbinada quando o preço da energia 
produzida é mais alto, gerando assim receitas adicionais na exploração.  
A reversibilidade ainda tem outra aplicação, extremamente vantajosa, dado o atual 
panorama energético em Portugal e a grande penetração eólica na produção elétrica.  
Tendo em conta o caráter interminente deste tipo de energia, há alturas em que a 
energia gerada através de fontes eólicas não tem escoamento a nível de consumo, 
especialmente nos períodos de vazio.  
Aliando a capacidade de bombagem de um aproveitamento hidroelétrico ao excesso de 
energia eólica, há uma situação de mútuo benefício para a optimização da nossa exploração 
energética porque pode-se utilizar este excesso de energia eólica, que seria de outra forma 
desperdiçada, para o processo de bombagem de água.  
Adicionalmente, nos períodos de aumento de consumo em horas de ponta, as centrais 
hídricas com bombaegem conseguem entregar mais energia à rede, visto que têm um 
arranque quase imediato e não dependem do caudal disponível na mesma proporção das 
centrais sem reversibilidade. 
 
2.3.4 – Bacia Hidrográfica do Douro 
O rio Douro e a sua bacia hidrográfica é a maior fonte de recursos hídricos do País, 
situação que está patente no facto de 8 dos 14 aproveitamentos e reforços de potência 
previstos no ENE2020 fazerem parte desta bacia hidrográfica. 
Em 2011, com 11 aproveitamentos hidroelétricos de grande dimensão, esta bacia tinha 
uma potência instalada de 1951 MW que corresponde aproximadamente a 42,5 % do total 
instalado em Portugal [32]. 
Na figura 2.1 pode-se observar a cascata hidrológica do Douro Nacional onde estão 
representados os aproveitamentos hídricos em operação e os que estão em construção.  
 
 
Figura 2.1 – Aproveitamentos hidroelétricos e reforços de potência do Douro Nacional [33] 
 
Entre 2006 e 2010, a Bacia Hidrográfica do Douro contribuiu, em ano médio, 57% da 
produção hídrica nacional [34], considerando apenas as grandes hídricas (>30 MW) pelo que 
Varosa não foi incluída, que totaliza cerca de 4883,7GWh. 
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É fácil observar no gráfico 2.10 que 93,7% da produção veio de aproveitamentos a fio-de-
água existentes na bacia do Douro, reforçando a importância desta no parque eletroprodutor 
nacional.  
 
Gráfico 2.10 – Produção hídrica média de cada Bacia Hidrográfica Nacional de 2004 a 2012. 
No entanto, há um problema nesta percentagem tão elevada dos aproveitamentos a fio-
de-água na cascata nacional do Douro que é a quase inexistência da capacidade de regular os 
caudais, o que nos torna dependentes da exploração espanhola da bacia do Douro a montante 
para a nossa produção de energia. Na tabela 2.6 observa-se a comparação entre a bacia 
hidrográfica espanhola e portuguesa do rio Douro: 
 
Tabela 2.6 – Comparação entre a Bacia Hidrográfica Espanhola e Portuguesa do rio Douro [35].  
 Bacia Portuguesa Bacia Espanhola 
Área (km2) 18500 (19%) 79000 (81%) 
Escoamento em regime 
natural (hm3) 
8000 (35%) 15000 (65%) 
Armazenamento Total 
Previsto (hm3) 
4465 8470 
Armazenamento Total 
Anual (hm3) 
396 7045 
Total Previsto (%) 9 % 83 % 
 
Analisando a tabela 2.6, vê-se que atualmente, apesar da Bacia Hidrográfica do Douro 
portuguesa apresentar uma grande capacidade hídrica instalada, sendo atualmente 
responsável por grande parte da produção anual hídrica nacional, estamos longe do 
armazenamento total possível com apenas 9% do valor total.  
A resposta a esta situação está já planeada nos novos empreendimentos hídricos em 
planeamento e construção, onde está previsto aumentar a capacidade de armazenamento de 
9% para 35% em 2016, representando 1560 hm3. 
No Douro Internacional, os reforços de potência previstos não são contabilizados no 
cálculo do armazenamento total previsto, no entanto, têm como objetivo optimizar os 
caudais turbinados pela Central de Castro, na parte espanhola, que está a ser mal 
aproveitado por falta de capacidade de turbinamento nos aproveitamentos imediatamente a 
jusante, Picote e Bemposta [32]. 
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2.4 – Aproveitamento Hidroelétrico do Foz Tua 
O Aproveitamento Hidroelétrico do Foz Tua foi adjudicado à EDP, por um período de 
exploração de 75 anos, inserido no PNBEPH, para dar resposta às políticas nacionais e 
internacionais no sentido de reduzir a emissão de gases GEE e diminuir a dependência de 
combustíveis fósseis.  
Em Abril de 2008, foram entregues os primeiros estudos do empreendimento, 
nomeadamento o Estudo Prévio e o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que deu início à 
Avaliação de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico do Foz Tua (AHFT).  
A par com estes estudos, várias autarquias da região do Tua (Alijó, Carrazeda de Ansiães, 
Mirandela, Murça e Vila Flor) apresentaram um estudo de avaliação do impacte da construção 
do aproveitamento em comparação com a não construção da mesma e a manutenção da linha 
ferroviária do Tua. 
Em 2009, o Ministério do Ambiente emitiu a sua Declaração de Impacte Ambiental 
autorizando o projeto de Foz Tua, com a condição de este ser realizado a uma cota inferior à 
originalmente planeada, ou seja, à cota NPA 170 [36]. 
Em Junho de 2010, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
(RECAPE) foi entregue ao Instituto Nacional da Água (INAG) pela EDP, tendo sido 
posteriormente submetido à Avaliação de Impacte Ambiental para pós-avaliação. Em Agosto 
do mesmo ano, a Comissão de Avaliação (CA) emitiu o parecer relativamente ao RECAPE, 
obrigando a EDP a fazer um aditamento ao mesmo de forma a cumprir com os aspetos 
referidos pela CA no seu parecer.  
Em Março de 2011, foi emitida pelo Ministério da Economia a Licença de 
Produção/Estabelecimento do AHFT [37]. Um mês depois, os trabalhos de construção são 
iniciados, tendo sido adjudicado ao Arquiteto Eduardo Souto Moura o projeto de construção 
do edifício da central com a premissa de integrar o mesmo na paisagem do Douro.  
Apesar disso, uma missão da UNESCO/ICOMOS às obras em curso no AHFT levou o Comité  
do Património Mundial da UNESCO que este empreendimento tem um “impacte irreversível e 
ameaça os valores” que estão na base da classificação do Alto Douro Vinhateiro como 
Património Mundial [37].  
Em Maio de 2012, já depois da apresentação do projeto do edifício da central 
hidroelétrica de Foz Tua pelo Arq. Souto Moura, a EDP efetuou um aditamento ao Projeto de 
Execução devido ao novo projeto da central hidroelétrica.  
Em Julho de 2012, foi feita nova visita por parte da UNESCO e o relatório teve em 
consideração as alterações feitas ao projeto inicial e concluiu que o AHFT tinha um impacte 
reduzido na integridade, valor e autenticidade do património em  causa e os trabalhos foram 
retomados visto que tinha sido proposto pela UNESCO um abrandamento da obra até 
conclusão da reavaliação do impacte do projeto. 
O AHFT está localizado na foz do rio Tua, um dos afluentes do rio Douro, entre os 
concelhos de Alijó e Carrazeda de Ansiães. Este aproveitamento terá um armazenamento útil 
na ordem dos 66 hm3 que irá produzir cerca de 600GWh anuais o que corresponde a quatro 
vezes o consumo anual de eletricidade nos concelhos abrangidos por este aproveitamento.  
Em termos ambientais, a energia gerada no AHFT irá poupar sensivelmente 12 milhões de 
euros em importações de combustíveis fósseis e 3 milhões em emissões de GEE [38]. 
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Com um sistema reversível e em albufeira, o AHFT irá ter um contributo importante na 
maximização da produção energética a jusante, nos aproveitamentos de Crestuma-Lever, 
Régua e Carrapatelo dado que grande parte dos escalões a montante destes são 
aproveitamentos a fio-de-água e, como tal, não existe capacidade de retenção nas albufeiras 
pelo que estamos dependentes do caudal turbinado nos aproveitamentos espanhóis a 
montante (Saucelle e Aldeadávila).  
A capacidade de armazenamento no AHFT irá igualmente tornar possível a regularização 
de caudais afluentes, podendo armazenar água em períodos mais húmidos para turbinar em 
períodos mais secos, além de ter um papel também no controlo das cheias apesar de ser 
caudaloso e, portanto, tem menos capacidade de regularização que outros aproveitamentos.  
Além das questões intrinsecamente ligadas à produção elétrica, o AHFT oferece outras 
oportunidades do ponto de vista turístico e recreativo, visto que terá condições de 
navegabilidade e de actividades balneares, que irão atrair comércio e hotelaria para a região 
e contribuir para a dinamização da economia local e para o desenvolvimento dos concelhos 
envolventes a nível de infraestruturas e vias de comunicação, entre outras coisas. 
A conclusão dos trabalhos e entrada em serviço do aproveitamento foi alterada para final 
de 2016 [39], em parte devido ao abrandamento mandatado pela missão da UNESCO, no 
entanto, este projeto representa uma parte importante na aplicação das estratégias definidas 
para o futuro da energia em Portugal e as metas a que o Governo se propôs em termos 
ambientais sob a forma do Protocolo de Quioto e a ENE2020. 
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Capítulo 3 
 
Análise Técnica 
 
Durante a fase de projeto de um aproveitamento hidroelétrico, é necessária uma análise 
técnica que avalie e compare as opções técnicas em termos de infraestruturas e de 
equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos a utilizar, procurando as melhores soluções 
possíveis. 
O dimensionamento dos diversos equipamentos e estruturas civis deve ser feito visando 
uma ótica de redução de custos na fase de execução sem compromisso da segurança e 
fiabilidade na operação do aproveitamento até ao final de vida útil de exploração. 
Neste capítulo ir-se-á estudar e compreender as principais opções técnicas a nível da 
barragem, albufeira, central e subestação, assim como os seus orgãos de segurança. 
 
3.1 – Localização 
 
O AHFT situa-se, tal como o nome indica, junto à foz do rio Tua, que resulta da junção de 
dois outros rios, Tuela e Rabaçal, nascidos em Espanha e que cruzam a fronteira no concelho 
de Vinhais, juntando-se já no concelho de Mirandela. O rio Tua vem desaguar no rio Douro, no 
concelho de Carrazeda de Ansiães, freguesia de Castanheiro. 
O rio Tua delimita a sul, a fronteira com os concelhos de Mirandela, Vila Flor e Carrazeda 
de Ansiães e, a montante, divide Murça e Carrazeda de Ansiães e depois, Alijó. 
Este aproveitamento, que terá apenas um escalão, tem uma albufeira que se irá estender 
por 27 km, abrangendo todos os concelhos circundantes. 
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Figura 3.1 – Mapa da Bacia Hidrográfica do Tua [74] 
 
3.2 – Princípio de Funcionamento  
A exploração prevista para o escalão do AHFT, está essencialmente ligada à produção 
elétrica, e é caracterizada por um número elevado de arranques e mudanças no modo de 
funcionamento dos grupos, dado o seu caráter reversível. 
Quando estamos a operar em modo de turbinamento, o caudal a montante é admitido 
num circuito hidráulico, desenhado de forma a conduzir a água até às pás da turbina, 
ganhando velocidade e fazendo rodar o rotor do alternador que se encontra acoplado ao veio 
da turbina. 
A formação de correntes de excitação no rotor do alternador irá induzir forças 
eletromagnéticas no estator que irão, por sua vez, induzir tensões de Média Tensão (MT) [41]. 
Esta tensão é posteriormente elevada a Muito Alta Tensão (MAT) através da subestação 
elevadora, diminuindo as perdas no transporte de energia, e de onde segue pela rede de 
transporte até aos centros de consumo. 
Em resumo, temos uma transformação de energia hidráulica em energia mecânica que é 
posteriormente transformada em energia elétrica.
 
3.2 – Princípio de Funcionamento  27 
 
 
 
A água turbinada é restituída na albufeira do aproveitamento da Régua, onde pode ser 
turbinada ou pode ser bombeada novamente em Foz Tua. No caso de se optar pela 
bombagem, é utilizada a energia em MAT, rebaixada para MT na subestação, colocando o 
motor em rotação e accionando a bomba. A água é então retirada da albufeira a jusante pela 
bomba e segue pelo circuito hidráulico para montante, onde fica novamente disponível para 
turbinamento. No entanto, o motor encontra-se em repouso e, como tal, é necessário 
accionar o arranque deste utilizando um de três métodos: conversor estático de frequência, 
motor de arranque externo ou arranque assíncrono do motor. 
 
 
Na figura 3.2 pode-se observar o princípio de funcionamento do AHFT no modo de 
turbinamento e no modo de bombagem [42]: 
 
 
 
 
Figura 3.2 – Exemplo do princípio de funcionamento de uma central reversível, com modo turbinamento 
em cima e modo de bombagem em baixo [43]. 
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3.3 – Planta Geral do Aproveitamento 
 
Na planta geral do AHFT encontram-se vários componentes que podem ser observados na 
figura 3.3: 
Figura 3.3 – Planta Geral do AHFT [33]. 
 
Resumidamente, o AHFT é constituído por uma barragem em abóbada de dupla curvatura 
(limitando a albufeira de montante da albufeira de jusante), que dispôe de um descarregador 
de cheias inserido no corpo da barragem, controlado por comportas e atravessado por uma 
descarga de fundo assim como um dispositivo de libertação do caudal ecológico, que separa a 
albufeira a montante da albufeira a justante. 
Na margem direita, encontra-se um circuito hidráulico subterrâneo com túneis 
independentes para cada grupo gerador que terminam na central hidroelétrica a jusante da 
barragem. 
Esta central hidroelétrica é uma central em poço, com dois grupos reversíveis (turbina-
bomba e motor-alternador), cuja potência nominal de turbinamento é 262 MW, e o seu 
edifício de descarga e comando está situado numa plataforma localizada a montante da ponte 
rodoviária que liga os concelhos de Alijó e Carrazeda de Ansiães. Nesta plataforma está 
situada a subestação exterior, assim como os transformadores e o painel de saída da linha de 
transporte de 400 kV [45]. 
Toda a central hidroelétrica estará dotada de dispositivos e autómatos que permitam a 
condução autónoma controlada remotamente a partir do Centro de Telecomando da Régua, 
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como vem sendo hábito atualmente nos aproveitamentos hidroelétricos explorados pela EDP, 
salvo algumas mini-hídricas que são controladas localmente ou têm arranque autónomo graças 
à regulação por nível. 
Entre outras coisas, o Centro de Telecomando da Régua é responsável pelo controlo de 
grupos geradores e das comportas dos orgãos de segurança hidráulica, os descarregadores de 
cheias. 
 
3.4 – Albufeira 
A função da albufeira no AHFT é o armazenamento de água para depois ser turbinada à 
medida das necessidades, essencialmente no que concerne à produção de energia elétrica. 
O enchimento pode ser efetuado através das águas das chuvas e também recorrendo ao 
processo de bombagem. O volume total desta albufeira situa-se nos 106 hm3 no Nivel de Pleno 
Armazenamento (NPA) e uma capacidade de armazenamento útil de 66 hm3. O Nível Mínimo 
Extraordinário (NmE) corresponde a uma cota inferior ao Nível Mínimo de Exploração (Nme) 
que corresponde ao volume de emergência para garantia de alimentação, em períodos 
críticos de satisfação de consumos, do escalão do AHFT e dos 3 aproveitamentos a jusante de 
Foz Tua (Crestuma, Régua e Carrapatelo). 
 
Na tabela 3.1, pode-se analisar as principais características técnicas da albufeira [45]: 
Tabela 3.1 – Características Técnicas da Albufeira do AHFT [45]. 
Albufeira 
Nível de Pleno Armazenamento (NPA) (170) 
Nível de Máxima Cheia (NMC) (171) 
Nível Mínimo de Exploração (Nme) (167) 
Nível Mínimo Extraordinário (NmE) (162) 
Volume Total NPA 106 hm3 
Volume Total NMC 110 hm3 
Volume Útil Nme 10 hm3 
Volume Útil NmE 28 hm3 
Área Inundada NPA 421 ha 
Área Inundada NMC 436 ha 
 
3.5 – Barragem 
A barreira do escalão de montante do AHFT é a barreira artificial que permite a retenção 
de grandes volumes de água tanto na albufeira de montante como na albufeira de jusante. 
Torna-se portanto imperativa que esta localização seja bem estudada pois este factor é 
determinante para garantir a estanqueidade da obra e a sua fundação e permite resistir de 
forma eficaz à pressão da água retida.  
Na escolha do local foram tomados em consideração diversos factores de ordem técnica e 
ambiental, assim como económica, incluindo o tipo de barragem que irá ser utilizado neste 
projeto. A decisão final pendeu para uma localização intermédia entre o “local de montante” 
e o “local de jusante” por se considerar “mais conveniente, tanto em termos morfológicos 
como em termos das condições geotécnicas e das profundidades expectáveis de fundação da 
barragem” [46]. 
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A opção pelo tipo de barragem foi pela barragem em abóboda de dupla curvatura em 
betão justificada pelos menores custos de investimento e pela sua integração mais elegante 
na paisagem e na envolvente ambiental, existindo também menores riscos a nível geológico. 
Com uma altura máxima de 108 metros, medidos entre o ponto mais baixo da fundação e 
o coroamento, e desenvolvimento de 275 m e uma espessura de 5 m. Na parte central do 
coroamento situa-se o descarregador de cheias de superfície equipado com 4 comportas, de 
15,7 m de largura cada uma [45].  
Na figura 3.4, pode-se ver a planta da barragem do AHFT: 
 
 
Figura 3.4  - Planta geral da barragem do AHFT [47]. 
No coroamento da barragem, irá ser construído um atravessamento rodoviário do Rio Tua, 
acessível pela margem direita através de um troço que liga à EN212 que também irá ser 
construido.  Esta barragem ainda terá uma instalação para bombagem e também uma rede de 
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tubagem necessária para garantir a evacuação de águas provenientes de infiltrações coletadas 
a partir da galeria geral de drenagem [45]. As características técnicas da barragem do AHFT 
estão discriminadas na tabela 3.2: 
 
Tabela 3.2 – Características técnicas da barragem do AHFT [45].  
Barragem 
Tipo de Estrutura Abóbada em Dupla Curvatura 
Material Betão 
Características 
Cota de Coroamento (172) 
Altura Máxima acima da Fundação 108 m 
Desenvolvimento do Coroamento 275 m 
Espessura do Coroamento 5 m 
Espessura na Base da Consola de Fecho 22 m 
Espessura Máxima nas Nascenças do Arco 32 m 
Volume de Betão 316 900 m3 
3.6 – Orgãos de Segurança 
Estes equipamentos visam assegurar o bom funcionamento do aproveitamento 
hidroelétrico e fazer a regulação do nível de água na albufeira, quer em condições normais de 
exploração quer em situações de emergência. 
 
3.6.1 – Descarregador de Cheias 
A principal função deste orgão de segurança é esvaziar parcialmente a albufeira a 
montante quando existir uma situação de caudais afluentes excedentários, subindo o nível de 
água acima do Nível Máximo de Cheia. A capacidade máxima de vazão é 5500 m3/s sob o NMC 
e possui uma estrutura descarregadora propriamente dita, funcionando com superfície livre, e 
uma estrutura de dissipação de energia de impacte. Na figura 3.5 vê-se uma imagem do perfil 
longitudinal do descarregador de cheias: 
Figura 3.5 – Descarregador de cheias do AHFT (Corte transversal) [33]. 
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A estrutura descarregadora, situada ao centro do corpo da barragem, é constituída por 4 
portadas iguais, cada uma com 15,7 m de largura, divididas por colunas aerodinâmicas com 
7,7 m de espessura. Os pilares têm a função de apoiar os munhões de comportas e vigas do 
viaduto que liga ao coroamento da barragem. Em cada portada existe uma soleira 
descarregadora frontal com perfil WES (Waterways Experiment System) [45].  
 
As portadas do descarregador estão equipadas com dispositivos de obturação e regulação 
do caudal de modo a poderem fazer o controlo do escoamento. 
Haverá também um grupo diesel-elétrico no topo de jusante do pilar central, que entrará 
em funcionamento caso seja necessário assegurar a alimentação aos orgãos de segurança 
hidráulica em situações de emergência. 
Quando for necessário efetuar trabalhos de manutenção e reparação das comportas 
segmento, a comporta ensecadeira do tipo corrediça é que irá permitir a sua realização.  
Por isto mesmo, as quatro portadas do descarregador estão equipadas por comportas 
ensecadeiras. 
A restituição é feita em jato livre, diretamente da soleira descarregadora, dissipando os 
jatos descarregados ainda no ar, por amortecimento do colchão de água devido aos níveis de 
jusante e também pelo próprio impacte na estrutura de dissipação, que é constituída por uma 
bacia de recepção no leito do rio, em betão.  
Em baixo encontra-se a tabela 3.3, onde se pode analisar com mais cuidado as 
caracteristicas técnicas deste orgão de segurança [45]: 
 
Tabela 3.3 – Características técnicas do descarregador de cheias [45]. 
DESCARREGADOR DE CHEIAS 
Tipo 
Lâmina livre sobre coroamento da barragem 
(c/ bacia de dissipação) 
Caudal de Dimensionamento 5500 m3/s 
Estrutura Descarregadora 
Número de vãos 4 
Largura de cada vão 15,7 m 
Cota da crista da soleira (159) 
Bacia de Dissipação  
Largura 50 m / 84 m 
Comprimento 95 m 
Cota da Soleira (72) 
Cota do coroamento dos muros laterais (105) 
Comportas de serviço 
Número 4 
Tipo Segmento 
Dimensões (l x h) 15,7 m x 12,7 m 
Carga hidrostática máxima na soleira 13,2 m.c.a. 
Orgãos de Manobra 2 servomotores 
Comporta Ensecadeira 
Número 1 
Tipo Corrediça 
Dimensões (l x h) 15,7 m x 11,5 m 
Carga hidrostática máxima na soleira 11,0 m.c.a. 
Orgãos de Manobra Grua Móvel 
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3.6.2 – Descarga de Fundo 
 
Tal como o descarregador de cheias, as funções da descarga de fundo também passam 
pelo esvaziamento da albufeira a montante e controlar o seu primeiro enchimento. Mas, a 
descarga de fundo é utilizada em manobras programadas e situações normais de operação 
enquanto que o descarregador de cheias é utilizado em manobras de emergência. Se a cota 
atingir o Nível mínimo de exploração (Nme), os grupos geradores não conseguem efetuar o 
esvaziamento, sendo necessário recorrer à descarga de fundo. 
 
A capacidade máxima de vazão da descarga de fundo é 200 m3/s e o circuito hidráulico 
percorre o corpo da barragem na prumada do pilar situado no centro da zona descarregadora 
[45]. 
Grande parte dos 26 m do circuito hidráulico é horizontal, havendo um ligeiro declive na 
parte terminal do mesmo. Os dispositivos de obturação são constituidos por duas comportas, 
uma a montante, de segurança, e outra a jusante, a comporta de serviço. 
Na figura 3.6 pode-se ver uma imagem do perfil longitudinal da descarga de fundo: 
 
Figura 3.6 – Perfil longitudinal da descarga de fundo do AHFT [74]. 
 
Consegue-se observar na imagem o declive no circuito hidráulico e a orientação vertical 
da comporta de segurança a montante, na secção terminal do bocal de entrada. 
Também é claramente visível o servomotor que acciona a comporta de serviço a 
montante. 
 
Na tabela 3.4, pode-se analisar em pormenor as características da descarga de fundo do 
AHFT: 
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Tabela 3.4  - Características técnicas da descarga de fundo do AHFT [45]. 
Descarga de Fundo 
Tipo 
Galeria blindada que atravessa o corpo 
da barragem 
Caudal de Dimensionamento 200 m3/s 
Comporta de Segurança 
Número 1 
Tipo Vagão 
Dimensões da secção a obturar (l x h) 2,1 m x 3,1 m 
Carga hidrostática máxima na soleira 76 m.c.a. 
Orgão de manobra Servomotor 
Comporta de Serviço 
Número 1 
Tipo Segmento 
Dimensões da secção a obturar (l x h) 2,1 m x 3,8 m 
Carga hidrostática máxima na soleira 77,26 m.c.a. 
Orgão de manobra Servomotor 
Blindagem 
Número 1 
Dimensões da secção corrente (l x h) 2,1 m x 3,1 m 
Comprimento Total 24 m 
Carga hidrostática máxima no eixo 74,5 m.c.a. 
 
 
3.6.3 – Dispositivo de caudal ecológico 
 
A função deste orgão de segurança hidráulico consiste em minimizar as alterações 
negativas nos ecossistemas a jusante da barragem ao nível do regime natural de caudais. 
Portanto, este dispositivo garante um regime de caudais que procura recriar, na medida do 
possível, o comportamento do rio antes da construção da barragem. 
O dimensionamento do dispositivo de caudal ecológico foi projetado de forma a 
possibilitar caudais com um vazão entre 0,5 m3/s e 10 m3/s, com a tomada de água à cota 
(158) para garantir uma qualidade adequada de água a libertar. O valor de 10 m3/s é 
resultado de estudos levados a cabo pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), valor que é considerado conservativo. No entanto, como continuará a ser feita a 
monitorização no troço entre a barragem e a restituição, o regime de caudal mais indicado 
ainda está sujeito a possíveis ajustes [45]. Na figura 3.7 vê-se uma imagem do perfil 
longitudinal do dispositivo de caudal ecológico: 
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Figura 3.7 – Perfil Longitudinal do dispositivo de caudal ecológico [47]. 
 
Como é possível ver na imagem acima, o circuito hidráulico divide-se em três secções, um 
troço inicial com o eixo horizontal à cota (159,5), um troço final cujo eixo horizontal está à 
cota (103,5), o troço intermédio percorre o corpo da barragem na vertical até à cota do troço 
final.  
Na parte terminal da conduta hidráulica, estão instaladas duas válvulas, em que uma é 
usada para regulação e dispersão do caudal ecológico e outra atua como válvula de segurança 
da primeira. 
Os trabalhos de manutenção e reparação das válvulas serão feitos com a ajuda de 
comportas ensecadeiras tipo corrediça, tal como nos descarregamentos de cheias. Na tabela 
3.5 estão discriminadas as características do dispositivo de caudal ecológico do 
aproveitamento: 
 
Tabela 3.5 – Características do Dispositivo de Caudal Ecológico do AHFT [45]. 
Dispositivo de Caudal Ecológico 
Tipo Conduta inserida na barragem 
Caudal de dimensionamento 0,5 m3/s a 10 m3/s 
Grades 
Número 1 
Tipo Móvel 
Área total por grade 2,5 m x 4 m 
Carga de cálculo 3 t/m2 
Orgão de manobra Grua móvel 
Comporta Ensecadeira 
Número 1 
Tipo Corrediça 
Dimensões da secção a obturar (l x h) 1,5 m x 1,7 m 
Carga hidrostática máxima 11,2 m.c.a. 
Orgão de manobra Grua móvel 
Válvula de Segurança 
Número 1 
Tipo Borboleta 
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Dimensão (diâmetro) 1,3 m 
Carga hidrostática máxima 67,5 m.c.a. 
Orgão de manobra Servomotor 
Válvula de Serviço 
Número 1 
Tipo Dispersora (cone fixo) 
Dimensão (diâmetro) 0,8 m 
Carga hidrostática máxima 67,5 m.c.a. 
Orgão de manobra Servomotor (2) 
Tubagem 
Número 1 
Dimensão da secção corrente 1,3 m 
Comprimento Total 79 m 
 
 
3.7 – Circuitos Hidráulicos 
 
O circuito hidráulico  é constituído por um túnel de adução, uma tomada de água e uma 
estrutura de restituição. 
Quanto o aproveitamento está em modo de turbinamento, a água retida a montante é 
conduzida pelo circuito hidráulico, entra na tomada de água, percorrendo o tunel de adução 
e desembocando na turbina onde é utilizada para se transformar em energia elétrica. Após a 
água ser turbinada, segue para a albufeira de jusante pela restituição.  
Quanto o grupo está em modo de bombagem, a água percorre o sentido inverso, passando 
a tomada de água a ser a restituição, invertendo-se a direção do escoamento, com a 
restituição  a ser feita na tomada de água. 
Os dois circuitos hidráulicos subterrâneos foram implantados na margem direita do rio, 
sendo totalmente independentes na alimentação do seu grupo gerador. Isto permitiu que 
tenham ficado totalmente independentes e afastados das obras da barragem e da bacia de 
dissipação do descarregador de cheias. Na figura 3.8 vê-se um plano  de corte longitudinal do 
circuito hidráulico do AHFT: 
 
 
Figura 3.8 – Perfil Longitudinal do circuito hidráulico do AHFT [39]. 
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Como é possível observar na imagem, com o lado montante do lado direito, vemos a 
tomada de água e o respetivo bocal de entrada, torre e poço de comportas, o longo túnel de 
adução constituído por uma secção circular em betão armado e um declive constante que 
diminui ao chegar à central, e a estrutura de restituição, constituído pelo tubo de aspiração 
da turbina, um túnel de pequeno desenvolvimento, a torre e as comportas que antecedem a 
restituição e o seu bocal de saída. 
 
 
3.7.1 – Restituição 
Esta estrutura é responsável pela restituição dos caudais turbinados na albufeira de 
jusante (modo de turbinamento). A restituição funciona como uma tomada de água no modo 
de bombagem como já foi explicado antes. O local onde é feita a restituição de caudais é na 
albufeira de montante do escalão seguinte, a Régua, cerca de 500 m a jusante da barragem e 
600 m a montante da confluência com o Rio Douro. 
Como existem dois circuitos hidráulicos para cada grupo gerador, existem duas estruturas 
de restituição que estão interligadas à cota da cobertura  e à cota do bocal de saída [45]. Na 
figura 3.9 pode-se observar uma imagem do perfil longitudinal de restituição do grupo 
hidráulico: 
 
 
 
Figura 3.9 – Perfil longitudinal da restituiçao do grupo hidráulico [47]. 
 
Em cada estrutura existe um túnel escavado no maciço rochoso da margem direita, a 
torre da comporta e um bocal de saída para o Tua, que começa no final do túnel de aspiração 
da turbina-bomba. Este túnel, com secção retangular e revestido a betão, faz a transição com 
o bocal de saída da estrutura de restituição. 
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Este bocal de saída tem a sua soleira à cota (62,0), que está abaixo do Nme, e encontra-
se dividido em três vãos iguais, com dois pilares que os separam e orientam o escoamento da 
água. 
Tal como noutros equipamentos, esta estrutura está dotada de comportas ensecadeiras 
para proceder a operações de inspeção e manutenção, e como proteção por jusante dos 
grupos geradores [45]. Em baixo pode-se consultar as tabelas 3.6 e 3.7 que discriminam, 
respetivamente, as características dos túneis de restituição, e da sua estrutura: 
 
 
Tabela 3.6 – Características técnicas dos túneis de restituição [45]. 
Túneis de Restituição 
Cota da soleira de saída (62,0) 
Extensão (Grupo 1 / Grupo 2) 83 m / 103 m 
 
 
Tabela 3.7 – Características técnicas da Estrutura de Restituição [45]. 
Estrutura de Restituição 
Comportas ensecadeiras 
Número 2 
Tipo Vagão 
Dimensões da secção a obturar (l x h) 5,8 x 7,0 m2 
Carga Hidrostática Máxima na soleira 53,3 m.c.a. 
Orgão de manobra Servomotor 
Grades 
Número 2 
Tipo Corrediça 
Área Total de cada grade 164,7 m2 
Carga de cálculo 30 kPa 
Orgão de manobra Grua móvel 
 
Na fase de estudo do aproveitamento, quando se estudou a instalação de grupos 
reversíveis e também a restituição na parte final do rio Tua, concluiu-se que existia a 
necessidade de rebaixar e regularizar o leito do rio entre a restituição do AHFT e a 
confluência com o rio Douro, de modo a garantir a operação adequada do sistema do ponto de 
vista hidráulico. Nesse sentido, foi feito um canal a jusante onde se teve em especial atenção 
o funcionamento em bombagem e as perdas de energia por atrito ao escoamento. 
 
 
 
 
3.8 – Central Hidroelétrica 
A central hidroelétrica é o orgão de exploração onde se encontram os dois grupos 
geradores (constituídos por alternador-motor e turbina-bomba), instalados em dois poços 
subterrâneos independentes, cobertos por um edifício onde é feita a descarga, montagem e 
movimentação dos equipamentos e também as instalações do centro de comando da central. 
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No início da concepção do projeto, este empreendimento gerou bastante controvérsia 
devido ao impacte causado no património ambiental da região, visto que a região do Alto 
Douro Vinhateiro é, neste momento, Património Mundial da UNESCO. De modo a valorizar o 
projeto e mitigar o impacte do mesmo e numa perspetiva de promoção do desenvolvimento 
regional, recorreu-se a um arquiteto português de renome internacional, Eduardo Souto 
Moura, vencedor do prestigiado prémio Pritzker em 2011 que refez o projeto totalmente onde 
a ideia passou por enterrar os edifícios que ficavam à superfície no plano original, por baixo 
de uma plataforma situada junto à ponte Edgar Cardoso.  
 
 
Figura 3.10 – Antevisão do aspeto final da central hidroelétrica [48] 
 
O novo projeto da central emprega a tipologia de átrio de descarga e montagem 
enterrado e separa o que estava planeado inicialmente em dois edifícios, também estes 
enterrados, em cotas diferentes. 
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Figura 3.11 - Corte transversal da central hidroelétrica do AHFT [39]. 
 
Observando a figura 3.4, é visivel um edíficio de apoio de montante, associado ao átrio de 
montagem e que se encontra na base da encosta à cota da plataforma. E é possível ver o 
edíficio de apoio de jusante, 4 metros abaixo, que será construído num plano frontal e com 
vista para o rio, situado exactamente a montante dos poços das comportas da restituição 
[48]. 
Os poços onde foram instalados os grupos geradores estão inseridos no edifício de apoio 
de montante, entre a cota do átrio de montagem (88,00) e a cota do piso do alternador 
(58,70).  
De secção circular, e diâmetro interior de 16,1 m, desenvolvem-se ao longo de 52m de 
profundidade e ainda há um alargamento do lado de montante para a criação de pisos 
técnicos percorrendo os poços, onde estão situados os equipamentos auxiliares dos grupos 
geradores.  
Na zona inferior dos poços estão projetadas áreas extra para a instalação dos 
equipamentos, a montagem das espirais e os tubos de aspiração dos geradores, assim como o 
poço de esgoto e por último, a drenagem da instalação.  
 
3.8.1 – Grupos Geradores 
 
Os dois grupos a instalar na central hidroelétrica do AHFT são grupos reversíveis e de eixo 
vertical, sendo cada um deles constituído por uma turbina-bomba e por um alternador-motor 
síncrono. 
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O rotor do alternador-motor está diretamente acoplado por uma linha de veios à turbina-
bomba. Desta forma, pretende-se reduzir a altura máxima do grupo e, simultaneamente, 
obter um conjunto rígido e bem equilibrado.  
Estes grupos têm dois modos de funcionamento distintos: turbinamento e bombagem. 
Assim, consegue-se alternar o modo de funcionamento, alterando o sentido de escoamento 
alterando o sentido de rotação da turbina.  
Quando o grupo está a turbinar, este é responsável por transformar a energia hidráulica 
em mecânica (turbina) e de energia mecânica em elétrica (alternador); no modo de 
bombagem, ocorre o inverso, o motor transforma energia elétrica em mecânica e a bomba 
transforma energia mecânica em energia hidráulica. 
No modo bombagem, o motor não consegue arrancar do repouso sem ser auxiliado por um 
sistema de arranque. Para possibilitar um arranque simultâneo dos dois grupos garantindo 
uma boa fiabilidade no arranque, o processo mais indicado será o arranque de um dos grupos 
com a roda desafogada, usando um conversor estático de frequência. Para alternar entre 
modos de funcionamento, também é necessário recorrer ao sistema de desafogamento da 
roda. Na figura 3.12 pode-se ver o perfil longitudinal do gerador G1 [29]: 
 
 
Figura 3.12 – Perfil Longitudinal do grupo gerador G1 [29]. 
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Os grupos geradores dispõem ainda de um sistema de excitação constituído por um 
regulador de tensão, e um regulador de velocidade. Podem também ser explorados em regime 
de compensação síncrona, embora não se admita a exploração em rede isolada ou como 
reserva girante. 
Cada grupo tem um caudal nominal de turbinamento de 155 m3/s e em bombagem é de 
124 m3/s. A potência unitária foi fixa em 150MVA e a tensão de produção prevista à saída do 
alternador é de 15 kV. 
 
3.8.1.1 – Turbinas/Bomba 
 
As turbinas-bomba que serão instaladas irão ser do tipo Francis reversível, com eixo 
vertical diretamente acoplado ao alternador colocado sobre a turbina. A função deste 
equipamento é transformar a energia hidráulica em energia mecânica (turbinamento) e 
transformar energia mecânica em energia hidráulica (bombagem). A pressão da água é que 
faz girar as pás da turbina e produz energia mecânica no veio desta.  
O dimensionamento deste equipamento não está ao encargo dos projetistas da central 
hidroelétrica, cuja função é definir a disposição geral e especificar as características do seu 
funcionamento e de construção. Estas características são essencialmente retiradas dos níveis 
de exploração das suas albufeiras e das perdas de cargas dos circuitos hidráulicos já 
conhecidas, e também das quedas e alturas estáticas de funcionamento do aproveitamento.  
Para o caso do AHFT, pode-se ver as condições na tabela 3.8: 
 
Tabela 3.8 – Condições Hidráulicas de Exploração [45]. 
Quedas/Alturas Estáticas 
Queda/altura máxima 98 m 
Queda/altura de dimensionamento 96 m 
Queda estática mínima 88,5 m 
 
O valor da queda/altura de dimensionamento foi calculado entre os níveis de 
dimensionamento admitidos para as albufeiras de Foz Tua e da Régua, a montante e jusante 
respetivamente.  
No dimensionamento da albufeira do AHFT, ficou definido a cota para o NPA a (170,0) e 
(169,0) para o nível nominal. No dimensionamento da albufeira da Régua, estes valores foram 
(73,5) e (73,0) para o NPA e nível nominal de dimensionamento [45]. 
Para esse valor, optou-se pela utilização de turbinas Francis reversíveis, visto que as 
turbinas Francis convencionais foram desenhadas de uma forma que as torna pouco eficazes 
como propulsores de água, podendo haver fluxos instáveis no modo de bombagem que 
poderiam levar a avarias no rotor da turbina [49]. 
Considerando as perdas de carga no circuito hidráulico, a potência nominal de cada 
turbina é dada por (3.1). 
 
𝑃 = 9,8. 𝑄. (𝐻 − ∆ℎ). 𝜇    (3.1) 
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Onde: 
P – Potência Nominal (MW) 
Q – Caudal Nominal de Turbinamento [m3/s] 
H – Queda Estática Nominal [m] 
∆ℎ - Perdas de carga [m] 
𝜇 – Rendimento Hidráulico [%] 
 
Embora as turbinas-bomba sejam dimensionadas para a potêncial nominal, visto que é 
quando obtêm maiores rendimentos, a potência gerada depende da queda e do caudal 
turbinado. 
Os caudais turbinados dependem da queda, de uma forma não linear, e o volume 
armazenado na albufeira também influencia a queda não linearmente. O que isto provoca é 
uma situação em que quanto mais próximo o nível de água armazenado estiver do Nme, 
menor será a queda e, por consequência, menor será o caudal a turbinar que, em última 
instância deixa os grupos geradores a funcionar a uma potência inferior à nominal. Caso o 
nível de água da albufeira for superior ao NMC, a água terá que ser descarregada pelo 
descarregador de cheias, e não será turbinada.  
Pode-se ver na tabela abaixo as características dos modos de operação das Turbinas-
bomba: 
Tabela 3.9 – Características dos modos de operação das turbinas-bomba do AHFT [45]. 
Turbinas-bomba 
Funcionamento em Turbina 
Queda Estática de Funcionamento 96 m 
Caudal Total 310 m3/s 
Caudal Unitário Nominal 155 m3/s 
Queda Útil Nominal 93,6 m 
Potência Unitária Nominal 131,3 MW 
Potência Unitária Máxima 136,9 MW 
Funcionamento em Bomba 
Altura Estática Nominal 96,0 m 
Caudal Total 248 m3/s 
Caudal Unitário 124 m3/s 
Altura Total de Elevação 97,2 m 
Potência Absorvida 126,24 MW 
Potência Máxima Absorvida 131,8 MW 
 
Há ainda um parâmetro que possibilita agrupar turbinas e bombas, estudar o seu 
funcionamento em grandes grupos e classificar essas máquinas hidráulicas, denominado 
velocidade de rotação específica (ns).  
Considerando a velocidade de rotação de cada turbina-bomba (n = 166,67 r.p.m.), o 
caudal nominal Q e a queda estática H, usando os valores da Tabela 3.9, obtém-se uma 
velocidade de rotação específica de 68 r.p.m. e que pode ser calculada através da equação 
(3.2): 
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𝑛𝑠 =
𝑛∗√𝑄
𝐻
3
4⁄
     (3.2) 
 
Este tipo de turbina trabalha imersa e é denominada turbina de reação pois o escoamento 
da zona da roda é processado a uma pressão inferior à pressão do ar [41].  
Como foi dito anteriormente, como estas turbinas são reversíveis podem trabalhar no 
modo de turbinamento e no modo de bombagem.  
No modo de turbinamento, a água, à saída da galeria em carga, é encaminhada para a 
caixa espiral cuja secção diminui progressivamente. No interior da caixa espiral encontram-se 
o distribuidor, a válvula cilíndrica e o antedistribuidor. O distribuidor regulável é o orgão 
mecânico responsável por regular o fluxo de água que cai na roda, alterando a orientação das 
pás, ou seja, permite regular a potência do grupo gerador. Estas pás abrem e fecham 
seguindo as indicações do regulador de velocidade, e foram desenhadas de modo a ter um 
rendimento elevado nos dois sentidos de deslocação da água, minimizando as perdas 
hidráulicas. A válvula cilíndrica responsável pela segurança e isolamento da turbina-bomba a 
montante está disposta entre o distribuidor e o antedistribuidor. A roda é constituída por pás 
fixas e encurvadas e inicia a sua rotação no momento em que o distribuidor é aberto e a água 
é injetada nas pás sob pressão. A água adopta uma direção radial relativamente à roda e sai 
da turbina por baixo desta, paralelamente ao eixo rotacional, que escoa pelo tubo de 
aspiração, e em seguida para o canal de saída para a restituição.  
No modo de bombagem, o sentido de rotação do veio da turbina é invertido. Antes do 
arranque em bomba, as pás diretrizes do distribuidor regulável são fechadas, assim como a 
válvula cilíndrica e é injetado ar comprimido para emergir a zona e permitir que a roda gire 
no ar, diminuindo as perdas.  
No momento do arranque do motor, a turbina inicia o movimento com a roda desafogada 
e assim que o grupo atinge a velocidade nominal, o ar é libertado e a água começa a imergir 
novamente a caixa espiral e a roda. Quando a roda estiver parcialmente submersa e o ar tiver 
sido expelido, a válvula cilíndrica abre-se e orientam-se as pás para iniciar a bombagem 
propriamente dita [49]. 
 
3.8.1.2 – Alternadores – Motores 
Os alternadores-motores são máquinas síncronas trifásicas, de eixo vertical e com uma 
potência nominal de 150 MVA, potência esta que foi escolhida tendo em conta a intenção de 
usar grupos reversíveis e admitindo um fator de potência de 0,9 e um rendimento de 98,6%. A 
tensão estipulada é de 15 kV e a frequência de rede de 50 Hz. 
Estas máquinas podem funcionar como alternador ou motor, consoante o modo de 
funcionamento necessário na exploração. No modo de turbinamento funciona como 
alternador, transformando energia mecânica em energia elétrica através do seu rotor e em 
modo de bombagem funciona como motor, transformando energia elétrica em energia 
mecânica que é transmitida à bomba através do veio.  
Visto que a velocidade de rotação da máquina é baixa (166,67 r.p.m.), será necessário um 
número elevado de pares de pólos (p) no rotor, que pode ser calculado através da seguinte 
expressão:   
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𝑝 = 60 ∗
𝑓
𝑛 
      (3.3) 
Assumindo que a frequência é 50 Hz, o número de par de polos será de 18.  
É igualmente necessário saber o valor da potência reativa gerada (Qg) pela máquina 
síncrona quando esta funciona à velocidade nominal. Então, sabendo o valor da potência 
unitária e o fator de potência, consegue-se saber a potência reativa por intermédio da 
equação (3.5), que é 65,38 Mvar. Também foi calculada a potência ativa, utilizando a 
equação (3.4), cujo valor é 135 MW, próximo dos 131,3 MW retirados dos dados fornecidos 
pela EDP. 
 
𝑃𝑔 =  𝑆𝑛 ∗ cos 𝜑     (3.4) 
𝑄𝑔 =  𝑆𝑛 ∗ sin 𝜑      (3.5) 
 
 
A potência ativa caracteriza o valor médio da potência instantânea e é a responsável por 
produzir trabalho, ou seja, energia elétrica para a rede, num certo intervalo temporal. Ao 
contrário, a potência reativa não produz trabalho e caracteriza-se por representar o 
desfasamento entre a tensão e corrente, por fase, resultante da variação de energia elétrica 
armazenada nos elementos indutivos ou capacitivos da carga. Dado o seu caráter, a potência 
reativa deve ser minimizada porque eleva a corrente em circulação nos elementos do 
sistema, implicando uma necessidade de sobredimensionamento deste, o que acarreta mais 
custos e eventuais complicações nas soluções a adotar. Uma forma de diminuir a presença de 
potência reativa passa por utilizar alternadores, visto que este produzem ou consomem 
potência reativa mediante o valor da corrente de excitação. Caso o alternador esteja sobre-
excitado irá gerar potência, e o contrário acontece caso esteja sub-excitado [42]. 
 
3.8.2 – Sistema de Desafogamento da Roda 
Este sistema porque que a roda da turbina gire no ar durante o arranque da bomba, que 
tem o efeito de reduzir consideravelmente a potência do conversor estático de frequência (só 
é necessária 5% da potência do alternador). Injeta-se ar comprimido na zona da roda Francis, 
emergindo-a de forma a girar no ar, diminuindo as perdas comparando com uma situação em 
que a roda estivesse imersa. 
Cada grupo gerador tem o seu sistema de desafogamento, que é constituído por uma 
instalação para gerar e armazenar ar comprimido, situados no piso dedicado ao equipamento 
de desafogamento. Este equipamento é também usado quando o grupo funciona em regime 
de compensação síncrona. 
 
3.8.3 – Sistema de Arranque 
Os motores síncronos, devido à sua inércia e da respetiva bomba, não são capazes de 
arrancar do repouso, sem um sistema auxiliar que o aproxime da velocidade de sincronismo. 
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Para tal, utiliza-se um conversor estático de frequência, em roda desafogada, que atua em 
conjunto com a válvula cilíndrica referida anteriormente. 
No AHFT será instalado apenas um conversor para os dois grupos geradores, que 
arrancarão simultaneamente ou sequencialmente conforme for necessário. O conversor 
escolhido levará o motor a uma velocidade próxima do seu valor nominal e, no momento do 
paralelo com a rede, o conversor é desligado e o motor passa a ser alimentado 
exclusivamente pela rede elétrica [15]. 
Existem outras vantagens que justificam a escolha deste equipamento para o auxílio de 
arranque dos motores síncronos: o reduzido consumo energético durante o arranque e 
também, por ser um método de arranque suave que reduz os esforços mecânicos nos 
componentes ligados ao rotor do motor. Uma outra função do conversor estático passa pela 
utilização como um travão dinâmico de qualquer dos grupos geradores. Adicionalmente, por 
ser um sistema estático, implica uma maior fiabilidade e menores necessidades de 
manutenção [49].  
O conversor possui ainda outros equipamentos que fazem a medição e instrumentação, 
sistemas de proteção e um interface com o sistema que controla a turbina e o sistema de 
excitação.  
 
  
3.8.4 – Sistema de Excitação  
Um alternador síncrono produz energia elétrica criando um campo magnético no rotor 
devido à circulação de corrente elétrica em regime DC nos enrolamentos deste. Assim sendo, 
é necessário um sistema de excitação para a produção da corrente DC.  
Cada alternador tem o seu sistema de excitação (THYNE 5), que permite regular 
diretamente a corrente de excitação de modo a criar um funcionamento estável dos grupos 
em condições normais de exploração, e com a capacidade de resposta adequada a ligeiras 
perturbações externas, de forma a manter os alternadores dentro dos limites admissíveis de 
operação, e no caso de grandes perturbações, restabeleça com celeridade as condições 
normais de funcionamento. Para manter a tensão do alternador constante, 
independentemente da carga solicitada, utiliza-se um regulador de tensão em cada grupo 
gerador. 
O sistema de excitação é do tipo estático e possui um regulador de tensão dotado de 
funções de comando e controlo, como estabilizadores de potência (Power System Stabilizer, 
PSS).  
Estes sistemas são utilizados para minimizar as oscilações de potência no rotor, 
controlando a sua excitação, de acordo com as exigências do grupo e podem assegurar as 
seguintes funções: 
 Regulação da corrente de excitação; 
 Regulação da tensão de produção; 
 Estabilizador de potência; 
 Sobreexcitação dos grupos geradores quando detetadas quedas bruscas e 
significativas no valor da tensão de produção, para manter o sincronismo; 
 Desexcitação rápida em casa de uma variação negativa abrupta de carga, 
limitando a sobreelevação de tensão, mantendo-a dentro dos limites de 
segurança; 
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 Elaboração dos valores fixos de referência necessários no arranque em modo de 
bombagem. 
 
Na figura 3.13 pode-se observar o sistema de excitação dos grupos geradores [51]: 
Figura 3.13  - Sistema de Excitação dos grupos geradores [51]. 
 
A energia de excitação é obtida por intermédio do transformador de excitação trifásico, 
que se encontra ligado diretamente ao barramento do alternador que, por sua vez, alimenta a 
ponte de tirístores existente no interior do sistema de excitação THYNE 5. O regulador de 
tensão do THYNE 5 deteta os valores atuais de tensão e corrente do barramento de saída do 
alternador onde a ponte retificadora assegura a retificação e regulação da tensão de saída do 
alternador, fazendo a alimentação dos enrolamentos do rotor. 
Este sistema tem uma configuração com redundância opcional, existindo outra ponte 
retificadora em paralelo de modo a garantir a continuidade da operação no caso de haver 
uma falha na ponte principal [51]. 
A utilização deste sistema de excitação em aproveitamentos hidroelétricos tem vantagens 
adicionais: permite a redução da resposta da regulação da tensão do alternador e sistema de 
excitação pois utiliza um sistema de microprocessadores em vez de excitatrizes que podem 
provocar atrasos na malha de excitação; permite o controlo da temperatura do rotor do 
alternador por intermédio da capacidade de informar o valor da corrente e da tensão do 
rotor, em termpo real; permite aumentar a capacidade de controlo de variações de tensão e 
potência; possibilita a modificação de parâmetros com influência na resposta do sistema com 
o alternador em operação; facilita a aquisição de dados necessários para uma boa operação 
do sistema de proteção e supervisão; e, permite realizar operações de manutenção com o 
alternador em serviço [52]. 
 
3.8.5 – Sistema de Regulação de Velocidade 
Este sistema permite fazer o equilíbrio entre a potência gerada e a potência consumida 
pelos grupos geradores, em tempo real, mantendo o sistema em sincronismo, o que é 
extremamente importante para um bom funcionamento do sistema elétrico. 
Também permite a regulação do arranque e paragem automática dos grupos, e o seu 
comando à distância.  
As funções principais desde sistema são as seguintes [53]:
48  3.9 – Subestação 
  
 
 
 
 Regulação da velocidade em vazio; 
 Regulação da potência ativa; 
 Regulação da abertura do distribuidor; 
 Limitar a potência ativa do grupo a um valor pré-estabelecido; 
 Limitar a abertura do distribuidor a um valor ajustável. 
 
Será instalado um sistema de regulação de velocidade para cada grupo, do tipo eletro-
hidráulico, com regulação PID, estatismos transitório e permanente, e com limitadores. 
O sistema é constituído pelos seguintes elementos: 
 Regulador eletrónico de velocidade em armário próprio (inserido no quadro de 
alimentação dos equipamentos de regulação e circulação); 
 Instalação de produção de óleo sob pressão; 
 Aparelhagem de comando e controlo; 
 Orgãos de comando do distribuidor e de válvula cilíndrica; 
 Orgãos de comando das válvulas automáticas do sistema de desafogamento; 
 Dispositivos de integração e de comunicação com a instalação de comando e 
controlo da central (DCS). 
 
O regulador elétronico usa malhas de regulação PID e será do tipo numérico programável 
e terá a função de receber os valores da tensão e corrente no estator do alternador, o valor 
da tensão na rede, os comandos e informações das ligações com o centro de comando da 
central e ainda, garantir as funções de regulação já descritas acima.  
Quando o sistema estiver a funcionar em modo de bombagem, o regulador tem a função 
de controlar a abertura do distribuidor consoante os níveis de montante e jusante. A seleção 
do modo de regulação, velocidade-potência ou velocidade-abertura do distribuidor, será feita 
através do quadro de alimentação onde está integrado o armário do regulador de velocidade 
ou por comando à distância, tendo em atenção que a alteração entre modos de regulação 
poderá ser efetuada enquanto o grupo se encontra em funcionamento [74]. 
A instalação de produção de óleo será de alta pressão (160 bar) e constituída por um 
reservatório que tenha a capacidade de armazenar todo o óleo, assim como um permutador 
de calor para refrigeração do óleo e toda a aparelhagem necessária em termos de controlo 
incluindo detetores de presença, sondas de pressão e de indicação do nível do óleo e de 
temperatura da água, aparelhos de intermitência hidráulica dos grupos e serviços auxiliares 
de corrente alterna para alimentação e comando dos grupos eletrobomba.  
Os orgãos de comando do distribuidor e da válvula cilíndrica dos grupos serão os atuadores 
eletrohidráulicos, as válvulas de distribuição e as eletroválvulas de comando e segurança.  
A instalação DCS tem a função de enviar para o sistema de regulação, indicações do 
estado do disjuntor do alternador e outras informações essenciais ao seu funcionamento de 
modo a automatizar as sequências de arranque e paragem para operarem a partir do centro 
de comando [53]. 
 
3.9 – Subestação 
A subestação é responsável pela entrega à rede da potência produzida pelos grupos 
geradores (no modo de turbinamento) e pela recepção de energia da rede para alimentar as 
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bombas dos grupos geradores (no modo de bombagem), por intermédio da linha AT de 400 kV 
situada entre a rede e a subestação do AHFT. O traçado da linha ainda não está definido, 
estando ainda a ser estudada a melhor solução em termos económicos e de operação [54]. Na 
figura 3.14 pode-se observar o esquema da planta geral da subestação [48]: 
 
 
Figura 3.14 – Planta Geral da subestação do AHFT [48]. 
 
Na esquema da planta consegue-se distinguir os transformadores dos grupos geradores, 
assim como o posto de corte e seccionamento, os descarregadores de sobretensões exteriores 
e o pórtico de amarração da linha AT [48]. 
Os transformadores do grupo são trifásicos, com potência nominal de 160 MVA e estão 
instalados numa cela dotada de muros corta-fogo com 8 metros de altura, assentes num 
maciço de betão armado, envolvido numa caleira para recolha de águas e óleo que possa ser 
derramado caso haja um acidente.  
Em modo de turbinamento, estes transformadores elevam a tensão de saída de 11 kV para 
440 kV. Desta forma reduzem-se perdas de energia no transporte que é efetuado em linhas 
MAT. No modo de bombagem, é absorvida a energia da rede, normalmente proveniente de 
parques eólicos, e os transformadores efetuam o abaixamento de tensão para 11 kV.  
O corte e seccionamente é feito no posto de corte e seccionamento, que está blindado e 
isolado a SF6 (GIS), e se encontra sobre a cobertura do átrio de montagem, ocupando junto 
com os transformadores, uma área delimitada por uma vedação. As operações de manutenção 
também são efetuadas no local.  
Este posto é constituído por dois painéis de grupo, um barramento de conjugação e um 
painel de linha, todos eles montados com disjuntores e seccionadores de isolamento, assim 
como transformadores de medição, descarregadores de sobretensão e seccionadores de 
ligação à terra. O painél de linha termina com travessias SF6/ar e inclui descarregadores de 
sobretensão de exterior montados junto ao pórtico de amarração da linha AT de 400 kV que 
estará encastrado em maciços de fundação próprios e fará fronteira com a rede elétrica [48]. 
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Capítulo 4 
 
Análise Económica 
 
Um empreendimento desta envergadura e importância é sempre acompanhado de uma 
análise económica que permita avaliar a validade e a viabilidade do investimento. Os custos 
associados à construção do aproveitamento, assim como todos os equipamentos 
hidromecânicos e eletromecânicos terão que ser recuperados com a venda da energia elétrica 
produzida pelo AHFT nos mercados de eletricidade e com os serviços de sistema fornecidos. 
Além da análise quantitativa e estritamente económica que permite aos investidores 
avaliar de uma forma mais efetiva a qualidade da sua decisão, é necessário também ter em 
atenção a estratégia de negócios seguida pela empresa e o impacte da decisão na socieade e 
no meio ambiente onde a obra se insere.  
Só com uma compreensão global do que está em jogo é que se consegue tomar decisões 
acertadas de forma consistente, e portanto, é necessário compreender todas as razões que 
levaram à construção do AHFT. 
 
4.1 – Planeamento do Projeto 
 
No planeamento do AHFT, consideram-se os investimentos, pagamentos e recebimentos 
no horizonte temporal desde o ínicio do projeto até ao final da licença de exploração, entre 
2008 e 2091. Para tal, divide-se o planeamento em duas fases: construção e exploração.  
No anexo A é possível consultar os mapas referentes a estes cálculos.  
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4.1.1 – Fase de Construção 
 
A fase de construção do AHFT tem a duração de 9 anos e dela constam apenas 
investimentos. Estes investimentos destinaram-se essencialmente ao pagamento pela 
concessão por parte da EDP, gastos com adjudicação de terrenos e obras de construção civil, 
equipamentos necessários, e à gestão e fiscalização de todo o projeto. Também está incluída 
uma verba relativa a eventuais imprevistos que irão surgir do decorrer dos trabalhos. 
Com excepção do pagamento da concessão, todas as tarefas descritas acima têm o seu 
início na tabela de custos em 2011, e têm a mesma duração, terminando em 2016. A 
calendarização que a EDP forneceu permitiu distribuir os valores dos investimentos 
realizados, salvo os custos associados aos imprevistos que foram calculados mediante a 
aplicação de uma percentagem ao valor de cada custo por tarefa para o ano respetivo, 
obtendo-se assim o valor somado dos imprevistos para cada ano.  
De referir que, dado que os investimentos realizados em fase de construção estarem a 
preços constantes de 2012, foram convertidos para preços correntes. Para este efeito, 
aplicaram-se as taxas de inflação verificadas para 2011, 2012 e 2013 (respetivamente 3,75%; 
2,8% e 2%). 
 
 
4.1.2 – Fase de Exploração 
A fase de exploração é o período correspondente ao tempo de vida útil do 
aproveitamento, tal como foi acordado entre o Governo e a EDP. Os 75 anos da licença 
contemplam o período que se inicia em 2017 e termina em 2091.  
Nesta fase, além dos pagamentos também são contemplados os recebimentos oriundos das 
estimativas das receitas líquidas obtidas da venda de eletricidade nos mercados, à 
remuneração pelos serviços de sistema fornecidos e também ao incentivo de garantia de 
potência que o Governo atribui durante os primeiros 10 anos de exploração. Quanto aos 
pagamentos, estes dizem respeito aos custos de operação e manutenção (O&M) e também aos 
custos de pessoal e ao Fundo do Tua correspondente a 3% das receitas líquidas anuais obtidas 
nos mercados. Adicionalmente, há uma receita “Ganho Douro” que especifica o que o Douro 
ganha, em receitas, pela presença do AHFT na cascata do Douro Nacional. 
Às receitas anuais em mercado e receitas “Ganho Douro”, é aplicada uma taxa de 
crescimento do preço de mercado, que não está associada à inflação, que também foi sujeita 
a sorteio, e tem o valor de 3% segundo o cenário adiantado pela EDP.  
A inflação é aplicada na evolução dos custos de O&M e pessoal, tendo sido assumido um 
valor de 2% durante a extensão total do período de exploração.  
Os serviços de sistema e o Fundo do Tua são remunerados a um valor correspondente a 
percentagens do valor das receitas líquidas oriundas dos mercados de eletricidade.  
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4.2 – Investimentos e Pagamentos 
 
Os investimentos e pagamentos estão presentes nas duas fases, construção e exploração, 
e dizem respeito às despesas com a execução do aproveitamento hidroelétrico, custos O&M, 
custos de pessoal e Fundo do Tua.  
 
4.2.1 – Execução 
No gráfico 4.1 estão discriminados os valores do investimento para o AHFT: 
Gráfico 4.1 – Investimento no AHFT (preços de 2013)  
 
Os custos referentes à construção do aproveitamento incluem custos de expropriação de 
terrenos, os custos das obras  e dos equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos. 
Também são considerados os custos das equipas de gestão e fiscalização de obra, custos de 
pessoal e fornecimentos e por último, os custos associados aos estudos realizados para o 
projeto.  
 
 
 
4.2.2 – O&M e Pessoal 
 
Estes custos são considerados a partir da fase de exploração do AHFT, e foram agrupados 
na mesma parcela visto que estão relacionados entre si. O valor considerado foi de 500 k€ e, 
como dito anteriormente, está sujeito à taxa de inflação de 2%, sendo atualizado 
anualmente. 
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4.2.3 – Fundo do Tua 
Uma das medidas fundamentais para a aprovação da construção do AHFT, de forma a 
haver uma “compensação pela perda de valores naturais e sua preservação”, tal como foi 
descrito na DIA [36]. 
O Fundo do Tua consiste na aplicação de 3% das receitas anuais líquidas do AHFT em 
“contribuições anuais para o Fundo para a Conservação da Natureza e Biodiversidade” e terá 
o seu início em Janeiro de 2017, quando se inicia a exploração do aproveitamento. 
 
 
4.3 – Recebimentos 
 
Neste subcapítulo irei analisar os recebimentos do AHFT, que ocorrem durante a 
exploração do aproveitamento e contemplam as receitas obtidas da venda de energia nos 
mercados, a remuneração dos serviços de sistema e o incentivo à garantia de potência. 
 
4.3.1 – Mercados de Eletricidade  
 
As receitas obtidas nos mercados de eletricidade vêm da venda de energia elétrica 
produzida que é transacionada no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL).  
A estimativa de receitas do AHFT foi calculada utilizando o programa de optimização 
desenvolvido pelo Eng.ª José Carlos Sousa na sua dissertação de mestrado, possibilitando 
“determinar uma estimativa da remuneração de centrais hídricas através da optimização de 
produção de energia elétrica em regime de mercado” [56]. 
Portanto, é fundamental perceber o funcionamento do mercado MIBEL e a forma de 
estimar a remuneração do AHFT.  
 
 
4.3.1.1 – MIBEL 
 
O Mercado Ibérico de Eletricidade, constitui uma iniciativa conjunta dos Governos 
Português e Espanhol, visando a construção de um mercado regional de eletricidade com o 
intuito de possibilitar, a qualquer consumidor no mercado ibérico, comprar energia elétrica, 
num regime de livre concorrência, a qualquer produtor ou comercializador que atue em 
Portugal e Espanha.  
Neste mercado participam todos os Produtores em Regime Ordinário (PRO) ibéricos e os 
Produtores em Regime Especial (PRE) espanhóis, ao contrário dos PRE portugueses porque 
estes têm o preço estabelecido em tarifas fixas feed-in [58].  
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O funcionamento do mercado ibérico é baseado num modelo misto em que a produção e o 
consumo se podem relacionar de duas formas diferentes: pool simétrico e voluntário, que 
inclui o mercado diário e intradiário, e os contratos bilaterais físicos e financeiros.  
A gestão do mercado pool é efetuada pelo OMIE (Operador de Mercado Ibérico Espanhol) 
que tem ao seu encargo as liquidações do mercado diário e intradiário [59].  
O mercado diário é onde é transacionada grande parte da energia elétrica e caracteriza-
se pelo cruzamento das ofertas de compra e venda comunicada pelos agentes de mercado. A 
curva correspondente às ofertas de venda é traçada agregando todas as ofertas e organizando 
estas em ordem ascendente de preço, até que irá intercetar a curva de compra. A curva de 
compra é traçada de forma similar, mas organizando os preços em ordem decrescente de 
preço.  
A interseção das duas curvas de oferta, em cada hora, determina o preço de mercado, 
denominado Market Clearing Price, e a energia elétrica correspondente à quantidade 
negociada, Market Clearing Quantity [59]. 
Os produtores serão remunerados pela energia por eles oferecida ao preço de mercado 
estabelecido, e todos os compradores terão que pagar o preço de mercado estabelecido, 
independentemente do preço que ofereceram. Os produtores cujo preço é superior ao Market 
Clearing Price não serão despachados.  
 
No gráfico 4.2 ilustra-se um exemplo do funcionamento do mercado diário a uma 
determinada hora: 
 
 
Gráfico 4.2 – Funcionamento do mercado diário para determinado dia e hora [60]. 
 
As ofertas de venda de energia das centrais mini-hídricas a fio-de-água aparecem por 
norma na região mais baixa da curva respetiva devido ao seu custo de produção reduzido e, 
como tal, conseguem vender a energia a preços mais baixos e são rapidamente despachadas. 
As centrais hídricas de maior armazenamento fazem a gestão das suas ofertas considerando o 
custo de oportunidade das térmicas mais caras. Por sua vez, as centrais térmicas apresentam 
propostas de venda de energia a um preço normalmente mais elevado que as hídricas dado 
que acarretam custos variáveis de produção relacionados com o custo dos combustíveis e 
emissões de CO2. 
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A PRE portuguesa, apesar de estar sujeita a um regime de remuneração diferente, tem 
uma influência no mercado diário visto que reduz a quantidade de energia necessária para ser 
transacionada, além de ter um comportamento difícil de prever. 
 
Já a curva de compra, é uma função da ação dos agentes comercializadores para o 
funcionamento regulado de energia e fornecimento de energia no mercado livre aos 
consumidores finais. Aqui aparecem as ofertas das centrais hídricas reversíveis para comprar 
energia para ser utilizada na bombagem, surgindo numa região média/baixa da curva de 
compra.  
 
 
Gráfico 4.3 – Evolução dos preços de mercado diário no Mibel entre 2007 e 2013 [60]. 
 
No gráfico 4.3, acima representado, é visível a evolução de preços de mercado diário 
desde o início de operação do MIBEL em Julho de 2007 até 2012. São visíveis as grandes 
variações ao longo dos anos, devido a vários fatores entre os quais o preço dos combustíveis, 
fatores climáticos como a hidraulicidade e a eolicidade, e fatores inerentes ao sistema 
elétrico como o estado da estrutura do parque eletroprodutor e ao diagrama de carga.  
 
É também possível constatar que nem sempre são iguais os preços nos dois países, 
devendo-se a um fenómeno denominado Market Splitting que acontece quando o trânsito de 
potência nas interligações comerciais entre Portugal e Espanha não é comportado pela 
capacidade das linhas. Nesta situação, cria-se uma separação dos mercados, com diferentes 
curvas de compra e venda, que obrigatoriamente leva a diferentes preços de mercado e 
quantidade de energia transacionada.  
 
O mercado intradiário é um mercado de ajuste do mercado diário, igualmente gerido pelo 
OMIE, onde se ajusta a quantidade de energia transacionada de forma mais rigorosa e de 
forma que a oferta e a procura estejam mais próximas do equilíbrio. Aqui, os produtores 
também podem ser compradores de energia e assim retificar a sua posição anterior, e os 
compradores do mercado diário podem assumir o papel do produtor e assumir uma posição 
vendedora. Há 6 sessões diárias de negociação, e cada sessão formula um preço para as horas 
em negociação [57]. 
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O OMIP, que é o Operador do Mercado Ibérico Português, tem a seu encargo a gestão do 
mercado a prazo. Neste mercado são comercializados os instrumentos referentes a contratos 
de compra e venda de energia para uma determinada maturidade futura (semana, mês, 
trimestre, ano), seguindo regras específicas a este mercado. O género de instrumentos 
utilizado varia de acordo com as necessidades de gestão do risco e da troca de eletricidade 
ente os diferentes agentes participantes [57]. 
Os agentes intervenientes nas operações de compra e venda em todos os mercados 
negoceiam de forma anónima, por intermédio de um operador de mercado. Nos contratos 
bilaterais isto não acontece, dado que é possível o contacto direto entre produtores e os 
distribuidores e/ou comercializadores, e podem ser negociados contratos para vários 
horizontes temporais embora sujeitos às restrições técnicas do sistema. 
 
 
4.3.1.2 – Estimativa de Remuneração 
 
Na estimativa de remuneração, foi utilizado o programa desenvolvido pelo Eng.º José 
Carlos Sousa na dissertação de Mestrado que desenvolveu, “Estimativa da Remuneração de 
Centrais Hídricas em Mercados de Eletricidade”. Este programa irá possibilitar estimar a 
remuneração anual no mercado spot das centrais hídricas, já incluindo o Foz Tua e o Baixo 
Sabor, para um estádio de 2017, que corresponde ao ano inicial da fase de exploração.  
Será feita uma otimização das centrais hídricas num ambiente de mercado, ou seja, 
minimizando os custos associados à compra de eletricidade (centrais com grupos reversíveis) 
e maximizando o lucro da venda de energia elétrica [56]. As afluências utilizadas na 
simulação estão sujeitas a questões de confidencialidade e foram levemente alteradas, pelo 
que irei tratar a cascata do Douro a simular como Douro Nacional Adaptado (DNA) [74]. 
 
a) Breve descrição do programa 
 
Este programa irá permitir quantificar o volume esperado dos aproveitamentos hídricos na 
cascata do Douro Nacional contemplados no programa em regime de mercado, fazendo uma 
gestão operacional do volume de água disponível nas respetivas albufeiras. A intenção é 
colocar na rede a potência gerada em turbinamento quando os preços de energia estão mais 
baixos, atentando sempre às restrições inerentes a cada aproveitamento. A bombagem torna-
se economicamente vantajosa caso o lucro de turbinar um determinado volume seja capaz 
de, pelo menos, cobrir os custos de bombagem para o mesmo volume de água. 
Há algumas considerações importantes inerentes ao algoritmo do programa:  
 As centrais hídricas são price-takers: A evolução do mercado é considerado um 
dado de entrada e não estão contempladas alterações ao longo da simulação, pelo 
que não será influenciado pelas ofertas de compra e venda de energia, como 
acontece na realidade com o MIBEL. Resumindo, os preços de mercado são 
entradas no programa. 
 
 A relação entre potência, queda e caudal não é linear: A queda e o caudal 
influenciam a potência gerada. Caso o volume de água disponível seja menor, a 
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queda é menor e o caudal máximo também, e portanto, a potência gerada poderá 
ser inferior à nominal. No entanto, tanto no modo de turbinamento como na 
bombagem, esta relação não é linear. O programa contempla esta não-
linearidade, até porque há grandes variações de queda nalgumas centrais do 
Douro.  
 
 Interligação dos reservatórios: Como os aproveitamentos imediatamente a jusante 
serão influenciados pelas afluências das suas albufeiras e pelos caudais turbinados 
ou descarregados, o programa modela esta interligação hidráulica nos 
aproveitamentos hídricos do Douro Nacional. No entanto, por uma questão de 
simplificação, considerou-se o nível médio dos aproveitamentos de jusante a um 
valor constante em vez de contemplar no programa o fenómeno de regolfo, que 
está relacionado com a subida do nível de jusante devido ao turbinamento. 
 
 Restrições de Funcionamento: Correspondem a características das centrais 
hídricas, tais como os limites máximos e mínimos de exploração das albufeiras, os 
caudais ecológicos e de turbinamento, os caudais de bombagem e descarregados, 
os volumes de água nas albufeiras e a potência instalada nas centrais. Se o nível 
da água se mostrar abaixo do nível mínimo de exploração, a central não consegue 
produzir.  
 
b) Dados de entrada do programa 
Os dados de entrada utilizados no programa foram os seguintes: um cenário de preços de 
mercado horários, as características das centrais hídricas que pertencem à cascata do Douro 
Nacional e as afluências às albufeiras ligeiramente alteradas. 
No Douro Nacional Adaptado (DNA) incluem-se todos os aproveitamentos já construídos no 
Douro Nacional, além do Foz Tua e Baixo Sabor, dois novos aproveitamentos ainda em 
construção e pertencentes à EDP. Na figura 4.1 ilustra-se a estrutura da cascata do Douro 
Nacional Adaptado [74]: 
 
Figura 4.1 – Estrutura da Cascata do DNA [74]. 
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Entre os aproveitamentos hidroelétricos que não foram incluídos na modelação do 
programa destaco os aproveitamentos hídricos inferiores a 30MW (ex: Varosa) nem os 
aproveitamentos situados no Douro Internacional, além dos aproveitamentos do Tâmega em 
fase de projeto e também o aproveitamento hidroelétrico de Tabuaço por se considerar a sua 
influência pouco significativa e que não justificava o aumento de complexidade para o 
programa. Na tabela 4.1 encontram-se explícitas as principais características das centrais 
presentes no Douro Nacional Adaptado: 
 
Tabela 4.1 – Principais características das centrais hidroelétricas do DNA. 
 
Potência 
Máxima 
Turbina 
(MW) 
Potência 
Máxima 
Bomba 
(MW) 
NPA 
(m) 
NmE 
(m) 
Volume 
Útil 
(hm3) 
Queda 
Nominal 
(m) 
Caudal 
Nominal 
Turbina 
(m3/s) 
Caudal 
Nominal 
Bomba 
(m3/s) 
A 186,0 - 125,50 124,00 12,00 20,5 1077 - 
B 141,0 140,6 234,00 227,41 178,00 94,0 170 135 
C 31,0 31,0 138,14 128,97 13,00 30,0 120 85 
D 240,0 - 105,00 103,50 12,00 30,5 900 - 
E 253,1 253 170,00 167,00 11,93 93,6 310 238 
F 180,0 - 73,50 72,00 13,00 27,0 744 - 
G 201,0 - 46,50 45,00 16,00 33,3 705 - 
H 133,9 148 62,00 58,00 21,82 51,5 320 279 
I 117,1 - 13,21 12,01 16,00 10,6 1350 - 
 
Os dados referentes às afluências de cada aproveitamento da cascata do Douro foram 
disponibilizados pela EDP e são baseados em registos históricos mensais dos regimes 
hidrológicos de 40 anos (1966 a 2005).  
Dada a natureza do programa, foi necessário converter os registos das afluências mensais 
em afluências horárias. 
O programa de otimização, denominado VALORAGUA, fez uma simulação a partir das 
afluências, do comportamento esperado do MIBEL, para o estádio de 2017. Como existem 
registos de 40 regimes hidrológicos de afluências, conseguiu-se construir 40 cenários de preço 
de mercado para cada um dos 40 anos dos registos.  
O preço anual médio de mercado resultante da simulação efetuada foi 72,68 €/MWh para 
2017, que foi usado como referência para a valorização das centrais hídricas. Comparando o 
valor que se obteve com os preços praticados no mercado ibérico, considera-se este, um valor 
generoso. No entanto, é preciso ter em atenção que está-se a considerar um cenário de 2017, 
em que os custos com o CO2 e o preço do gás natural serão mais elevados, o que teve peso no 
valor obtido pelo VALORAGUA na estimativa do preço médio anual de mercado. 
Outra alternativa plausível que permitisse determinar o preço do mercado seria simular 
um ano médio baseado nos registos do MIBEL. Contudo, o MIBEL tem uma amostra histórica 
muito reduzida dado que só entrou em funcionamento há 6 anos, além do seu caráter volátil 
que iria certamente introduzir um maior erro na simulação. Adicionalmente, não seria 
possível correlacionar as afluências com os dados do MIBEL dado que os registos das afluências 
acabam em 2005 e os registos do MIBEL só existem a partir de 2007. 
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c) Método de simulação 
O programa faz a correlação dos 40 regimes hidrológicos e os cenários de preços de 
mercado obtidos no VALORAGUA, obtendo-se a média dos regimes, relacionando cada hora do 
histórico de afluências do regime hidrológico com a hora equivalente ao cenário de preços de 
mercado. 
São efetuadas duas simulações, uma cascata do DNA que inclui o AHFT e outra que o 
exclui. A simulação retorna, para cada hora da totalidade dos regimes considerados, a energia 
média produzida e consumida em bombagem, o volume médio turbinado bombado e 
descarregado e a respetiva valorização para cada escalão da cascata do DNA.   
Na figura 4.2 vê-se um esquema que explana o método utilizado de simulação: 
 
 
Figura 4.2 – Esquema do Método de Simulação [74]. 
 
Foi considerada outra hipótese para a metodologia utilizada que consistia em criar um ano 
médio de afluências baseado no histórico de 40 anos e simular um ano médio mas esta 
hipótese foi afastada por incorrer num erro bastante elevado dado que esse ano médio teria 
que ser convertido em horas e cada hora desse ano médio seria correlacionada com cada hora 
dos 40 anos de cenários de preço do VALORAGUA. Esta situação acaba por não se verificar na 
realidade, porque isso iria significar que cada central teriam uma produção anual 
corrrespondente a essas afluências, algo que não acontece. Apesar das afluências serem 
imprevisíveis, normalmente concentram-se no Inverno onde é comum haver descarregamentos 
por se atingir a capacidade máxima de armazenamento em algumas centrais [56]. 
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d) Tratamento dos dados de saída 
Conforme já referido, os dados de saída da simulação são a energia média produzida e 
consumida, os volumes médios turbinados, bombeados e descarregados e ainda, a valorização 
que cada central hídrica da cascata do DNA em relação ao preço médio anual no mercado de 
eletricidade. 
Observando o gráfico 4.4 que apresenta o resultado da simulação que inclui Foz Tua, 
durante as primeiras 168h de simulação: 
Gráfico 4.4  - Resultado da simulação “com Foz Tua” para as primeiras 168h [74]. 
 
 Como é possível observar no gráfico, as centrais produziram nas horas em que o preço de 
mercado era superior ao preço médio anual de mercado, maximizando a receita obtida, e 
aproveitaram os períodos que o mercado tinha a energia mais barata, com o preço de 
mercado inferior ao preço médio anual, para ligar a bombagem e aumentarem a capacidade 
armazenada em albufeira, minimizando os custos. Este é o objetivo da optimização do 
sistema para tirar o maior partido dos recursos disponíveis. 
No tratamento dos dados de saída converteram-se os resultados de um período horário 
para um período anual, de modo a obter no total, 80 resultados anuais, sendo 40 soluções 
relativas à situação “com Foz Tua”, e outras 40 soluções “sem Foz Tua”.  
Nas duas situações usadas nas simulações, foi calculado um Ano Normal para análise, que 
no nosso caso corresponde ao estádio de 2017 e que consiste na média dos 40 resultados 
anuais (média de regimes).  
De forma a calcular a energia média produzida no Ano Normal referido, recorre-se à 
seguinte fórmula, descrita na equação 4.1, que foi utilizada também noutros 
aproveitamentos: 
 
𝐸
𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝐸=∑
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎_𝐸_𝑖
2005−1966
2005
𝑖=1966
    (4.1) 
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e) Análise de resultados 
 
Há alguns elementos a ter em consideração de forma a melhor compreender o significado 
dos resultados obtidos para o Ano Normal:  
 A produção líquida é a diferença entre a produção em turbinamento e o consumo 
em bombagem, afetado pelo rendimento global do ciclo turbinamento-bomba; 
 Os preços de compra e venda foram calculados considerando a valorização obtida 
em função do preço médio anual de mercado e representam o preço que 
corresponde a tal valorização; 
 Os prémios de compra e venda caracterizam o lucro do aproveitamento face ao 
preço de mercado; 
 As vendas em mercado são função do preço de venda e da produção bruta. 
 As compras em mercado são função do consumo para bombagem e do preço de 
compra; 
 As receitas em mercado vêm do balanço entre as vendas e as compras em 
mercado. 
 
Na tabela 4.2 encontramos os valores representados para o caso “sem Foz Tua”: 
 
Tabela 4.2 – Resultados Obtidos “sem Foz Tua” num Ano Normal, em média de regimes. 
Centrais Pocinho Bsmont Bsjus Valeira 
Foz 
Tua 
Régua Carrapatelo Torrão Crestuma 
Produção 
Bruta 
GWh 587 855 138 948 0 874 1057 387 413 
Consumo 
Bombagem 
GWh 0 850 96 0 0 0 0 203 0 
 
Produção 
Líquida 
k€ 45 103 78 917 12 619 74 357 0 67 392 80 820 32888 31 938 
Compras 
Mercado 
K€ 0 44 465 5 119 0 0 0 0 11 695 0 
Receitas K€ 45 103 34 452 7 500 74 357 0 67 392 80 820 21 193 31 938 
 
Preço Venda €/MWh 76,81 92,31 91,58 78,45 - 77,11 76,49 84,90 77,42 
Preço 
Compra 
€/MWh . 52,33 53,06 - - - - 57,69 - 
 
Prémio 
Venda 
- 1,06 1,27 1,26 1,08 - 1,06 1,06 1,17 1,07 
Prémio 
Compra 
- - 0,72 0,73 - - - - - - 
 
Turbinado Hm3 12 649 3 779 9 832 12 931 0 13 179 13 403 3 422 17 772 
Bombado Hm3 0 3 000 5 663 0 0 0 0 1410 0 
Descarregado Hm3 902 111 4 169 1 687 1 688 3 200 3 927 135 2 809 
 
Preço 
Mercado 
€/MWh 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 
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Na tabela 4.3, são apresentados os mesmo resultados, desta vez para a situação que inclui 
Foz Tua: 
 
Tabela 4.3 – Resultados Obtidos “com Foz Tua” num Ano Normal, em média de regimes 
Centrais Pocinho Bsmont Bsjus Valeira Foz Tua Régua 
Carrapate
lo 
Torrão Crestuma 
Produção 
Bruta 
GWh 586 854 137 945 585 876 1057 390 413 
Consumo 
Bombagem 
GWh 0 850 96 0 333 0 0 207 0 
 
Produção 
Líquida 
k€ 45 115 78 817 12 527 74 485 51 887 67 583 80 885 33 203 31 966 
Compras 
Mercado 
K€ 0 44 457 5 119 0 19 042 0 0 11 912 0 
Receitas K€ 45 115 34 360 7 408 74 485 32 846 67 583 80 885 21 291 31 966 
 
Preço Venda €/MWh 76,94 92,31 91,58 78,81 88,70 77,12 76,50 85,09 77,45 
Preço Compra €/MWh . 52,33 53,06 - 57,18 - - 57,66 - 
 
Prémio Venda - 1,06 1,27 1,26 1,08 1,22 1,06 1,06 1,17 1,07 
Prémio 
Compra 
- - 0,79 0,81 - 0,79 - - - - 
 
Turbinado Hm3 12 649 3 779 9 832 12 930 2 693 13 194 13 416 3 451 17 791 
Bombado Hm3 0 3 000 5 663 0 1380 0 0 1440 0 
Descarregado Hm3 902 111 4 169 1 688 61 3 186 3 914 135 2 791 
 
Preço 
Mercado 
€/MWh 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 
  
 
Observando a tabela 4.4, consegue-se avaliar o impacte que o AHFT na cascata do DNA: 
 
Tabela 4.4 – Impacte do AHFT na cascata do DNA num Ano Normal médio 
Centrais Pocinho Bsmont Bsjus Valeira Foz Tua Régua 
Carrapate
lo 
Torrão Crestuma 
Produção 
Bruta 
GWh -1 -1 -1 -3 585 2 1 3 0 
Consumo 
Bombagem 
GWh 0 0 0 0 333 0 0 4 0 
Produção 
Líquida 
GWh -1 -1 -1 -3 252 2 1 -1 0 
 
Turbinado Hm3 0 0 0 -1 2 693 15 14 29 19 
Bombado Hm3 0 0 0 0 1380 0 0 29 0 
Descarregado Hm3 0 0 0 -1 -1 627 -15 -13 0 -18 
 
Vendas 
Mercado 
K€ 12 -100 -92 129 51 887 191 65 316 28 
Compras 
Mercado 
K€ 0 -8 0 0 19042 0 0 217 0 
Receitas K€ 12 -92 -92 129 32 846 191 65 98 28 
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Avaliando os resultados obtidos patentes nas tabelas, verifica-se nos aproveitamentos com 
albufeiras com maior capacidade, uma rentabilização da sua produção no mercado, fruto dos 
caudais afluentes guardados que são turbinados no período horário em que o mercado spot 
oferece tarifas mais aliciantes.  
Como é possível observar, os aproveitamentos hidroelétricos do Baixo Sabor, Torrão e Foz 
Tua detêm a maior capacidade de albufeira no estádio de 2017, da cascata do DNA, e são os 
que demonstram uma melhor gestão do seu potencial hídrico armazenado. 
Estes aproveitamentos conseguem turbinar a água nas horas de ponta do diagrama de 
cargas, vendendo a energia a preços mais elevados, espera-se que acima do preço médio de 
mercado, maximizando os seus lucros.  
Na situação contrária, temos os aproveitamentos a fio-de-água da cascata do DNA, que 
tem uma capacidade de armazenamento reduzida, e como tal, têm que produzir energia por 
mais tempo e em períodos que podem não coincidir com os melhores preços de venda no 
mercado spot, por não haver tanta necessidade da mesma.  
Quando incluído Foz Tua na cascata do DNA,verifiquei um impacte positivo em todos os 
aproveitamentos, com algumas excepções pontuais como o Baixo Sabor que irei explicar mais 
adiante. 
Nos escalões a jusante do troço nacional do Douro correspondentes a Régua, Carrapatelo 
e Crestuma, observou-se uma melhoria na produção de energia, caudais turbinados e 
descarregados e, mais importante, nas receitas líquidas obtidas. Atribuímos este resultado ao 
facto de o AHFT criar uma espécie de barreira em relação aos escalões a fio-de-água a 
jusante, que permite regularizar e otimizar os caudais da cascata do Douro, dando margem 
também a um aumento dos caudais turbinados e à diminuição dos caudais descarregados, 
fatores que por si só têm um impacte positivo nas receitas obtidas.  
Relativamente aos escalões do Pocinho, Baixo Sabor (I e II), assim como Valeira e Torrão, 
não demonstraram um aumento da produção líquida face à situação “sem Foz Tua”.  
No aproveitamento da Valeira, atribui-se a diminuição da produção líquida ao facto deste 
aprovetamente ser obrigado a descarregar pontualmente determinados caudais de forma a 
capacitar a albufeira a jusante do AHFT para bombagem, maximizando o benefício da 
cascata. 
Esta diminuição da produção não encontra, no entanto, paralelo nas receitas líquidas 
obtidas em mercado, pois todos os escalões mencionados tiveram um aumento das mesmas 
exceptuando o aproveitamento do Baixo Sabor que compete diretamente com o Foz Tua e 
portanto pode ter algumas perdas devido a este facto. 
Em suma, considerando um Ano Normal, a construção do aproveitamento do Tua irá 
originar receitas líquidas no total de 33.403 k€, dos quais 32.846 k€ são referentes às receitas 
líquidas totais obtidas diretamente do AHFT e, 557 k€ de receitas líquidas obtidas, em média, 
oriundas dos restantes aproveitamentos do DNA.  
Em toda a fase de exploração foram tomadas em conta as produções e consumos de 
energia, os volumes turbinados, bombados e descarregados referentes ao estádio da 
simulação, 2017, assumindo estes valores como constantes ao longo do tempo. Relativamente 
às receitas líquidas obtidas no MIBEL durante a exploração, os valores obtidos para 2017 serão 
tomados como referência para os restantes anos e considerou-se que as receitas obtidas ao 
longo dos anos variam à taxa de crescimento dos preços de mercado de eletricidade (cenário 
de 3% adiantado pela EDP).  
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Quanto às receitas líquidas, também se poderia ter indexado a sua evolução à inflação 
mas considerou-se que a opção mais adequada seria a referida em cima dado que havia 
muitos fatores de incerteza tais como, a hidraulicidade e eolicidade, o preço dos 
combustíveis fósseis, e os diagramas de procura e a estrutura do parque eletroprodutor.  
 
4.3.2 – Serviços de Sistema 
 
No parque elétrico português, os serviços de sistema são considerados obrigatórios, e 
fornecidos por qualquer produtor pertencente ao PRO, e os serviços de sistema 
complementares.  
Entre os serviços de sistema obrigatórios incluem-se a regulação de tentão e a regulação 
primária de frequência, assim como a manutenção de estabilidade, e são serviços não 
remunerados.  
 
Já os serviços de sistema complementares são sujeitos a remuneração e podem ser 
requeridos regularmente e contratados em mercado concorrencial. Estes serviços englobam a 
regulação segundária de frequência e a reserva de regulação (regulação terciária de 
frequência), ou requeridos pontualmente e contratualizados bilateralmente, como a 
compensação síncrona, o arranque autónomo e por último, a interruptibilidade [45]. 
A responsabilidade de gestão dos serviços de sistema em Portugal, recai sobre a REN, que 
é o Gestor de Sistema.  
 
Dada a importância para a estabilidade do sistema elétrico português e para a 
estabilidade das ligações à restante rede elétrica europeia, é necessário um controlo 
apertado da frequência, e que este se mantenha dentro dos limites. Neste sentido, é preciso 
destacar a importância dos serviços associados à regulação de frequência-potência, 
nomeadamente o serviço de regulação de frequência primária, secundária e de reserva de 
regulação. Para o bom funcionamento do sistema elétrico, é necessário um equilíbrio 
constante entre a produção e o consumo.  
 
Na regulação primária, perante desvios até 0,2 Hz, esta ajusta de forma automática e 
descentralizada em 30 seg, alterando a carga dos geradores conforme seja necessário 
aumentar ou diminuir a produção.  
 
A regulação secundária e terciária compensam os desvios em relação às previsões, como 
no caso das eólicas, e às variações de consumo. O mercado de serviços de sistema, onde a 
REN atua como comprador único da energia de regulação na qualidade de Gestor de Sistema, 
realiza-se por intermédio de curvas de ofertas submetidas pelos agentes de mercado para 
fornecerem esses serviços [46]. 
 
A remuneração da regulação secundária divide-se em duas parcelas, a banda de regulação 
e a energia de regulação secundária. A banda de regulação define-se como a margem de 
potência disponibilizada pelos agentes de mercado a um certo preço, para as 24 h do dia 
seguinte, de forma a baixar ou subir a frequência do sistema. O custo horário da banda de 
regulação é um custo fixo e independente da ocorrência de desvios de frequência. A energia 
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de regulação secundária é paga pelos agentes de mercados que disponibilizaram a energia em 
determinada hora [65]. 
 
No gráfico 4.5, retratado abaixo, observa-se a banda de regulação contratada e a energia 
de regulação secundária utilizada durante o período de um ano, onde se encontra a 
contribuição significativa da parte da energia hídrica na cobertura destes serviços. 
 
 
Gráfico 4.5 – Banda de regulação secundária entre Abril/2009 e Março/2010 [64]. 
 
A regulação terciária tem como função adaptar o programa de funcionamento dos 
geradores que estão ou não em serviço para a restituição do nível de reserva da regulação 
secundária utilizada, para responder a uma perda máxima de produção significativa e 
também para garantir o balanço adequado entre produção e consumo. Esta reserva tem um 
tempo minímo de atuação de 15 min e pode operar até 2 h. No gráfico 4.6 pode-se observar a 
energia de reserva de regulação entre Abril/2009 e Março/2010 [65]: 
 
Gráfico 4.6 – Energia de Reserva de Regulação entre Abril/2009 e Março/2010 [65]. 
 
Os agentes de mercado, no dia antes, apresentam as suas ofertas de regulação terciária a 
subirr e/ou a descer, para cada hora do dia seguinte. A REN, em tempo real, recorre as 
ofertas para mobilizar ou desmobilizar produção/consumo. Os agentes de mercado que 
participaram são remunerados ao preço da última oferta mobilizada a subir ou a descer. 
 
Além da gestão dos serviços de sistema, existe o processo de resolução das restrições 
técnicas dos programas resultantes do mercado spot e em tempo real, que também obedece a 
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mecanismos de mercado. Estas restrições surgem numa míriade de situações, tais como, a 
insuficiência de reserva de regulação, desvios na interligação ou sobrecargas em elementos 
da rede de transporte.  
Caso estas restrições ocorrerem na sequência do mercado diário, a solução passa por duas 
fases, primeiro há uma alteração do programa de contratação por critérios de segurança 
(eliminação das propostas que as criam) e no reequibilíbrio da relação geração-consumo 
(mobilização/desmobilização de energia consoante as unidades de produção e consumo que 
apresentarem as propostas previamente). No mercado intradiário, modifica-se o programa 
inicial de contratação e eliminam-se as ofertas que criaram as restrições, e, em tempo real, 
as restrições resolvem-se mediante a utilização de reservas de regulação.  
Os processos de resolução de restrições no mercado diário podem incorrem em 
sobrecustos que serão suportados pelo consumo efetuado nessa hora. No mercado intradiário, 
não existirão sobrecustos dado que as propostas que resultam em restrições são eliminadas. 
 
4.3.2.1 – Estimativa de Remuneração Considerada 
O AHFT foi pensado de forma a disponibilizar serviços de sistema complementares, como 
a energia de reserva de regulação e a regulação secundária de frequência. Assim, podem ser 
remunerados em mercado mobilizando energia de produção e consumo em bombagem e/ou 
plea presença na banda contratada para regulação. Adicionalmente, os grupos geradores 
podem ser explorados em regime compensação síncrona e assim, serem remunerados através 
de contratos bilaterais.  
Segundo consta no PNBEPH, dados da UNIPEDE apontam que as centrais hídricas podem 
prestar serviços de sistema avaliados entre 10% a 30% da sua produtividade anual e que uma 
central hídrica “tipo” que em média opera 3000h/ano, terá uma valia de 15%, o que 
corresponde a 450h de produção [18]. 
No nosso caso, adoptámos uma valia de 20% visto que se teve em consideração o facto de 
a taxa de penetração da energia eólica na rede ter aumentado consideravelmente desde 
2007, havendo portanto maiores dificuldades na gestão técnica da rede dado o seu caráter 
intermitente. Para fazer face à situação, uma maior quantidade de energia de regulação 
mobilizada é necessária, tal como um eventual alargamento da banda de regulação 
secundária como reserva para atuar caso se julgue necessário.  
Uma vez mais, a rapidez de entrada dos grupos hídricos tem um papel determinante na 
preferência para estas situações que necessitam uma resposta eficiente e célere de forma a 
garantir a estabilidade da rede elétrica nacional.  
Um outro fator que é preciso não descurar é a intenção de eventualmente integrar e 
harmonizar o mercado dos serviços de sistema da Península Ibérica criando um sistema único, 
para uma gestão técnica operacional coordenada e em tempo real. Isto irá levar certamente a 
alterações nas política portuguesa relativamente aos serviços de sistema, até porque Espanha 
tem um sistema elétrico 5x maior em termos de produção elétrica [67]. 
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4.3.3 – Garantia de Potência 
 
Este tipo de serviço é prestado pelos centros eletroprodutores em Regime Ordinário 
(PRO), localizados em Portugal, e será remunerado pelo serviço de disponibilidade mas 
também por intermédio de incentivos ao investimento em capacidade produtiva. 
Segundo o descrito na Portaria nº. 251/2012, de 20 de Agosto, os incentivos à 
disponibilidade serão alocados aos grupos geradores do centros produtores térmicos elegíveis, 
e os incentivos ao investimento serão atribuídos aos centros eletroprodutores hídricos, 
igualmente elegíveis. 
No caso do AHFT, esta será contemplado com o incentivo ao investimento durante o 
período de 10 anos a contar do início da atividade produtiva, que neste caso é 2017 [55]. 
O cálculo do montante relativo ao incentivo ao investimento é determinado anualmente 
para cada grupo gerador através da equação (4.2) [55]: 
 
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑃𝑖𝑙 ∗ 𝑖𝑐𝑝 ∗ 𝑖𝑐𝑑    (4.2) 
 
Onde: 
 II – montante anual de incentivo ao investimento; 
 IIref – valor anual de referência de incentivo ao investimento; 
 Pil – valor da potência instalada líquida do grupo gerador referente à licença de 
exploração; 
 icp – índice de cumprimento do prazo fixado na licença de produção para a 
entrada em exploração do grupo gerador; 
 icd – índice de valorização da disponibilidade do grupo gerador. 
 
O valor anual de referência de incentivo ao investimento (IIref ) definido para o AHFT, foi 
13 k€/MW/ano, visto que cada grupo tem 126 MW e o aproveitamento tem dois grupos, pelo 
que Pil = 252 MW. E, como o AHFT tem a sua entrada em exploração no prazo fixado na 
licença de produção, os indíces icp e icd terão um valor unitário.  
Resolvendo a equação, o montante anual de incentivo II totaliza, para 2017, 3276 k€, 
valor constante durante os 10 anos de exploração a que o AHFT tem direito.  
 
4.4 – Análise Financeira 
 
Neste subcapítulo, irei explicar as etapas seguidas para a resolução do Cash Flow Total 
que permitiu o cálculo dos indicadores económicos utilizados para avaliar o projeto de 
investimento economicamente. 
De forma a calcular o Cash Flow Total, é necessária a compreensão das rubricas utilizadas 
para o efeito, que se encontram discriminadas no Anexo A. 
A primeira rubrica diz respeito ao Cash Flow de Investimento, que é caracterizado por 
todos os investimentos e pagamentos feitos no decorrer na fase de construção, valores estes a 
preços de 2012, pelo que é necessário passá-los a preços correntes aplicando a inflação [68]. 
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Para o cálculo dos preços correntes, utilizou-se como referência o ano 2012, a partir do 
qual se determinaram os indíces dos restantes anos. Os índices foram criados considerando os 
valores de inflação utilizados para cada fase de construção (3,75% para 2011, 2,8% para 2012 
e 2% de 2013 em diante).  
A equação (4.3) foi a utilizada no cálculo do índice: 
 
Índicen+1 = índicen * (1 + in+1)    (4.3) 
Com os índices já calculados, para obter os preços correntes para cada tipo de 
investimento foi apenas preciso multiplicar os preços já distribuídos pela razão entre o índice 
do ano em questão e o indíce de referência (2012). No Anexo, foram colocados os preços 
correntes para os investimentos que serão utilizados para o cálculo do Cash Flow do 
Investimento, assim como os índices calculados.  
Nos Proveitos fazem parte as receitas  calculadas no subcapítulo Recebimentos, que 
correspondem às receitas do Mercado de Eletricidade, Serviços de Sistema e Garantia de 
Potência, e também o valor relativo ao “Ganho Douro” durante o período de exploração. 
Os Custos Operacionais, caracterizados pelos custos associados ao pessoal, O&M e ao 
Fundo do Tua, foram abordados no subcapítulo Investimentos e Pagamentos. 
A EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é a diferença 
entre os Proveitos (Earnings) e os Custos Operacionais. 
No cálculo das Amortizações foi considerado o critério de quotas constantes, o que 
significa que o valor que é necessário amortizar foi espaçado em parcelas iguais para todo o 
período de exploração do aproveitamento, e este valor corresponde à amortização dos 
investimentos realizados na fase de construção, exceptuando os investimentos fruto da 
aquisição de terrenos que não desvalorizam normalmente.  
O EBIT, corresponde ao valor do EBITDA após retirar o valor das amortizações, ou seja, o 
resultado operacional do empreendimento. Ao EBIT é aplicado o IRC, criando a rubrica 
EBIT*(1- taxa IRC). Em Portugal, o IRC tem o valor de 25%.  
Por último, o Cash Flow Total corresponde ao EBITDA deduzido do Cash Flow de 
Investimento e do imposto, correspondente ao EBIT*(1-taxa IRC). 
 
4.5 – Análise Quantitativa 
A análise económica é um apoio fundamental para a decisão de avanço para determinado 
investimento, no entanto, esta não deve atentar somente nos aspetos quantitativos, usando 
indicadores económicos, mas também aspeto qualitativos dado que os objetivos e diretrizes 
estratégicas dos investidores também pesam na decisão.  
Na análise quantitativa do AHFT efetuaram-se duas análises, uma determinística e uma de 
risco, abordadas nos pontos seguintes. 
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4.5.1 – Análise Determinística 
 
Esta análise focou-se em determinar os indicadores económicos para avaliar o caso de 
estudo do AHFT, tendo em atenção todas as estimativas e considerações feitas 
anteriormente. 
Serão utilizados, como indicadores económicos, o Valor Atualizado Líquido (VAL) e a Taxa 
Interna de Rentabilidade (TIR).  
 
 Valor Atualizado Líquido (VAL) 
 
O VAL representa o valor atual de todos os Cash Flow ao longo do período do projeto. Ou 
seja, permite saber o valor hoje de um determinado montante a obter no futuro, atualizado a 
uma taxa de atualização determinada. Pode-se calcular o VAL utilizando a equação (4.4): 
 
𝑉𝐴𝐿 = ∑
𝐶𝐹𝑘
(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=1     (4.4) 
 
 
Onde: 
 CFk - Cash Flow no ano k (k€); 
 n – Período (ano); 
 i – Taxa de atualização (%). 
 
O n corresponde ao período no qual é avaliado o indicador que neste caso corresponde ao 
somatório da fase de construção e da fase de exploração que são 84 anos.  
O VAL calculado usando a equação (4.4) retorna o valor para o ano de 2008, como este 
estudo termina a Janeiro de 2014 houve necessidade de atualizar o VAL para essa data.  
A forma de o fazer foi utilizar a equação (4.5) onde k é o período entre 2008 e 2014, que 
corresponde a 6 anos. 
𝑉𝐴𝐿𝐽𝑢𝑙2013 = 𝑉𝐴𝐿 ∗ (1 + 𝑖)
6     (4.5) 
 
A taxa de atualização que foi utilizada para o cálculo do VAL pode ser vista como a 
exigência necessária, por parte do investidor, da remuneração do capital, para viabilizar o 
projeto.  
Esta taxa é denominada Weighted Average Cost of Capital (WACC), que significa custo 
médio ponderado de capital e, tal como o nome indica, trata-se de uma média ponderada dos 
capitais próprios da empresa (rentabilidade exigida pelos acionistas para aceitar o 
investimento) e dos custos de capital de terceiros (exigido pelos credores da empresa para 
emprestar recursos financeiros à empresa, normalmente em associação com bancos e com 
juros de empréstimos). 
A equação (4.6) foi usada para o cálculo do WACC. 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐸
(𝐸+𝐷)
∗ 𝑅𝑒 +
𝐷
(𝐸+𝐷)
∗ 𝑅𝑑 ∗ (1 − 𝑇𝑐),   (4.6) 
onde: 
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 E – valor de mercado do custo de capital próprio (%); 
 D – valor de mercado da dívida (%); 
 Re – Rentabilidade esperada pelos acionistas (%); 
 Rd – Taxa média de juro da dívida (%); 
 Tc – Taxa marginal de imposto (%). 
 
Por razões de confidencialidade, não é conhecido o valor do WACC para o AHFT.  
Para este caso de estudo, calculou-se o VAL para uma taxa de atualização, i, de 7,8%. 
Segundo uma apresentação da EDP, em Março de 2011, aos seus investidores, foi assumido um 
WACC de 7,8%, relativamente à concessão das hídricas [69]. 
No gráfico 4.7, vê-se o gráfico que relaciona o VAL e a taxa de atualização i: 
Gráfico 4.7 – Relação entre VAL e taxa de atualização i para o projeto Foz Tua [74]. 
  
Como é possível observar, o VAL varia conforme a taxa de atualização i, sendo o VAL 
maior quanto menor for esta taxa. E é sabido que quanto maior o valor do VAL, maior 
probabilidade o projeto tem de ser aceite, dada a sua maior viabilidade económica. 
Analisando o gráfico, conclui-se que para taxas inferiores a 8%, o VAL é positivo e, 
portanto, a rentabilidade do aproveitamento cobre o investimento inicial e a remuneração 
mínima exigida pela taxa de atualização, gerando ainda excedente financeiro. Em valores 
superiores a 8%, o VAL toma valores negativos, o que mostra a incapacidade de suprir o 
investimento feito com as receitas geradas durante a exploração, o que levaria 
provavelmente à não aceitação do projeto por parte dos investidores. 
 
 Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) 
 
A TIR define-se como a taxa de rentabilidade que iguala o VAL a zero e com ela se obtém 
uma taxa de rentabilidade equivalente à remuneração do capital, utilizando a equação (4.7) 
[68]: 
72  4.5 - Análise Quantitativa 
 
 
∑
𝐶𝐹𝑘
(1+𝑖)𝑘
= 0𝑛𝑘=1     (4.7) 
 
No AHFT obteve-se uma TIR de 8,3%, e caso este indicador fosse o único a pesar na 
decisão, o projeto seria considerado económicamente viável visto que a TIR é superior ao 
WACC, que se sabe ser 7,8% (segundo dados da EDP). Em termos práticos, este resultado 
demonstra que o custo de oportunidade do capital é inferior à rentabilidade oferecida pelo 
aproveitamento. Por outro lado, se a TIR fosse inferior ao WACC, o risco apresentado seria 
tão elevado do projeto não ser viável económicamente que a decisão dos credores e 
acionistas seria a desaprovação do investimento.  
Comparando os indicadores por nós calculados com os que que estão referenciados no 
PNBEPH, e comparando com outros aproveitamentos do PNBEPH que foram aprovados repara-
se que a maioria tem efetivamente TIR superiores à rentabilidade mínima exigida, no caso do 
Fridão é duas vezes superior demonstrando uma rentabilidade bastante atrativa para os 
investidores. Já no caso do Alvito, a TIR apresenta um valor baixo e menor que o considerado 
para o WACC da empresa, o que demonstra que existem outros critérios importantes que 
influenciam a decisão de aprovação de um investimento por parte da empresa que estão 
relacionados com fatores qualitativos e não, quantitativos. 
 
4.5.2 – Análise de Risco 
 
Em grandes projetos como o AHFT, tanto em termos de investimento como em termos de 
impacte social e ambiental, há sempre riscos relacionados com a construção e a exploração, e 
que torna imperativa uma análise cuidada desses riscos e das suas consequências. Uma 
análise de risco deve, além de identificar riscos e consequências, explorar novas 
oportunidades que se revelem benéficas para o projeto. 
Assim, uma análise de risco quantitativa quantifica numericamente os riscos que vão 
sendo identificados e que utiliza dados empíricos ou então quantificar os aspetos qualitativos 
do projeto. Na nossa análise, optei pela primeira opção. 
O método utilizado foi a Simulação de Monte Carlo (SMC) através do Microsoft Excel, onde 
são usadas funções distribuição de probabilidade de modo a descrever de uma forma mais 
realista a incerteza associada às variáveis explicitas na análise de risco. A distribuição 
utilizada foi a Lognormal visto ser a que melhor se adequa ao nosso caso como sugerido pela 
análise da distribuição das receitas obtidas no histórico de afluências [74]. 
Enquanto a simulação está a decorrer, os valores são amostrados de forma aleatória 
partindo da distribuição de probabilidades de entrada, em que a cada amostra corresponde 
uma iteração do SMC e, de seguida, é registado o resultado de cada iteração até ao total de 
5000 iterações. O resultado final da simulação é uma distribuição de probabilidade de saídas, 
o que permite uma noção mais precisa do que pode acontecer e qual a sua probabilidade 
[70]. 
Para a simulação do AHFT, as variáveis de entrada escolhidas foram as receitas líquidas 
obtidas nos Mercados de Eletricidade, a taxa de atualização de Preços de Mercado e a taxa de 
Serviços de Sistema, onde foi escolhida a distribuição Lognormal para sortear estas variáveis.  
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Como a SMC oferece uma grande capacidade de cálculo, optou-se por realizar 5000 
iterações, em que cada iteração é referente aos 75 anos de exploração do aproveitamento, 
totalizando 375.000 valores possíveis para cada uma das variáveis de entrada. Desta forma, 
pretende-se assegurar a aleatoriedade o mais possível, visto que não existem valores 
verdadeiramente aleatórios, somente quase-aleatórios. 
Portanto, para cada iteração são escolhidos 75 do conjunto de valores para as receitas, 
assim como 75 do conjunto de valores para a taxa de crescimento dos preços de mercado e 
mais 75 do conjunto de valores para o sorteio dos serviços de sistema e, posteriormente são 
calculadas as rubricas explicitas no subcapítulo Análise Financeira. Posto isto, já é possível 
determinar o Cash Flow Total que é utilizado para o cáculo do VAL do projeto atualizado.  
No cálculo do VAL, é necessário definir a taxa de utilização a utilizar, pelo que foi 
escolhida a taxa de 7,8% em todas as iterações, de acordo com a recomendação da EDP.  
 
No gráfico 4.8 observa-se um histograma com a distribuição obtida para a taxa de 
atualização escolhida, 7,8%. 
 
Gráfico 4.8 – Histrograma com a distribuição de resultados do VAL.  
 
Os valores obtidos na simulação seguem uma distribuição Normal, que é facilmente visível 
quando se observa a função de distribuição de probabilidade e pela função de densidade de 
probabilidade patente no gráfico. O significado dos resultados seguirem esta distribuição 
apesar dos dados de entrada seguirem uma distribuição Lognormal, é compreendido 
recorrendo ao Teorema do Limite Central, que argumenta que dada qualquer distribuição, 
quanto maior for o tamanho da amostra, maior a tendência para a distribuição das médias 
resultar numa distribuição Normal. 
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O interesse da empresa nesta análise é saber a probabilidade de lucrar com o 
investimento, ou seja, a probabilidade do VAL assumir um valor positivo. Ora, isto não é 
possível determinar apenas pela observação da distribuição Normal e, portanto, construiu-se 
uma função de distribuição acumulada que permite associar diretamente o valor do VAL à sua 
probabilidade. 
Deste modo, observando o gráfico consegue-se ver que a probabilidade do VAL ser 
negativo é sensivelmente 10%, ou então, que a probabilidade do VAL ser positivo é 90%, o que 
seria bastante aliciante para os investidores. 
No entanto, é também necessário, além de saber qual a probabilidade de uma 
rentabilidade positiva, quanto poderá a empresa lucrar e qual o risco associado a esse 
investimento. O caráter incerto destes projetos não garante certezas mas, utilizando a média 
e o desvio padrão da distribuição Normal, é possível determinar o intervalo de valores onde é 
mais provável encontrar o VAL, para diferentes probabilidades. 
 
O facto de haver possibilidade do VAL ser negativo pode criar alguma reticência da parte 
dos investidores, mas a probabilidade é muito pequena.  
No entanto, assim como acontece na análise determinística, o VAL não é o único indicador 
económico a ser utilizado para avaliar a viabilidade económica do projeto do AHFT. Assim, 
também se calculou a TIR que não é influenciada pelo WACC especificado pela empresa [74]. 
No gráfico 4.9 é apresentado o histograma dos resultados obtidos, que seguem a mesma 
distribuição Normal que o VAL. 
Gráfico 4.9 – Histograma com a distribuição de resultados da TIR.  
 
 
Seria também interessante para o projeto saber qual a probabilidade do valor da TIR ser 
superior ao valor do WACC, e utilizando a função de distribuição aumulada consegue-se fazer 
isto mesmo. A conclusão é que a probabilidade é superior a 90%, o que é extremamente 
valoroso para o mérito do projeto.  
No gráfico 4.10, consegue-se verificar os valores da TIR com maiores probabilidades no 
projeto do AHFT, utilizando a regra dos 3-sigmas. 
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Gráfico 4.10 – Intervalos de TIR para diferentes probabilidades. 
 
 
4.6 – Análise Qualitativa 
 
Na análise quantitativa, é feita uma análise económica para avaliar a viabilidade e a 
rentabilidade do AHFT. Há, no entanto, outros aspetos importantes a considerar relacionados 
com fatores socioeconómicos e ambientais, assim como do próprio desenvolvimento da 
região.  
Na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), foram referidas um conjunto de medidas 
necessárias para a aprovação do projeto que davam resposta a alguns problemas identificados 
na DIA.  
Entre as condicionantes referidas, existe uma que pretendia a promoção do 
desenvolvimento socioeconómico e cultural da região do Vale do Tua. Dessa vontade surgiu a 
Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT), que inclui os munícipios da 
região (Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila For) e a EDP. Este organismo não 
tem fins lucrativos e tem ao seu encargo a promoção de iniciativas que valorizem os recursos 
endógenos do Vale do Tua e capitalizar as oportunidades criadas pelo aproveitamento de Foz 
Tua [72]. 
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O orçamento da ADRVT é originário de uma percentagem das receitas anuais do AHFT, 
pela EDP.  
Esta agência permite unir esforços com os municípios no sentido de criar riqueza e 
emprego para a região, procurando estratégias que visam reduzir a desertificação sentida 
cada vez mais nesta zona do país, e também o fomento da malha empresarial, essencialmente 
no setor terciário, mais em concreto, do turismo, hotelaria e restauração.  
A construção do AHFT irá criar 800 empregos diretos para a construção do 
empreendimento, podendo chegar aos 1000 trabalhadores no pico de trabalho em obra, e 
aproximadamente 3000 empregos indiretamente ligados à obra. Este influxo de trabalhadores 
na região irá fomentar outros setores como a habitação e a restauração.  
Outra medida prevista na DIA é o fomento do autoemprego, através de programas como o 
“EDP Empreendedor Sustentável”, cuja primeira edição conseguiu gerar 100 empregos diretos 
na região do Baixo Sabor e um investimento de 2,9 M€, assim como um volume de negócios na 
ordem dos 4 milhões de euros. A próxima edição deste programa de empreendedorismo irá 
agora contar com a região do Tua [73]. 
O potencial turístico do Vale do Tua será enriquecido com o Núcleo Museológico e com o 
Plano de Mobilidade, promovido pela ADRVT e e pela EDP. 
Este plano visa colmatar o fecho da Linha do Tua, que já tinha sido alvo de polémica em 
2008 quando foi suspensa em virtude de vários acidentes ocorridos na linha. Este sistema, que 
terá um custo comparticipado em 10 milhões de euros pela EDP e complementado com fundos 
da União Europeia, pretende requalificar 75% da linha e criar uma solução de mobilidade para 
o uso quotidiano mas também oferecer soluções de interesse turístico. 
A mobilidade quotidiana visa servir as populações da região, através de transporte 
ferroviário mas também rodoviário. A mobilidade turística, terá um circuito multimodal que 
utiliza 3 tipos de transporte entre o Foz Tua e Mirandela, que se encontram por sua vez, 
divididos em três troços. O primeiro troço será feito através de um veículo elétrico sobre 
carris e um funicular num percurso com 4 km. O segundo troço, com 19,1 km, faz a ligação 
turística entre a barragem e Brunheda, e o terceiro troço sai de Brunheda e termina em 
Mirandela, utilizando um comboio e é o mais longo dos três, com 39,2 km. O Plano de 
Mobilidade está previsto entrar em funcionamento em 2016 [73] e pode-se ver um esquema 
do mesmo na figura 4.3: 
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Figura 4.3  - Circuito multimodal do Plano de Mobilidade 
  
 
 
Tal como o Plano de Mobilidade, o Núcleo Museológico está previsto para 2016, e será 
integrado na estação ferroviária de Foz Tua, num edifício novo, onde servirá como 
homenagem à memoria da antiga Linha do Tua.  
Em Dezembro de 2012, a ADRVT enviou para o Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas (ICNF), o projeto base para o Parque Natural Regional do Vale do Tua, que será 
financiado pelo Fundo do Tua e consiste numa área protegida, de proteção da biodiversidade 
da região, e simultâneamente, com o intuito de fomentar o turismo da natureza e também 
melhorar a qualidade de vida nas aldeias ribeirinhas [73]. 
Ainda no âmbito das medidas previstas na DIA, foi assinado em meados de 2013, um 
acordo entre a EDP e a ADRVT em que a EDP se propõe recuperar o património cultural da 
região, nomeadamente a requalificação de monumentos como a ponte e via medieval de 
Ribatua em Alijó, a Capela da Misericórdia de Murça, o Santuário do Senhor de Perafita, 
Cabeço da Mina em Vila Flor, entre outros no concelho de Carrazeda de Ansiães e Mirandela 
[73]. 
Por último, importa referir a opção de escolha pelo NPA 170, preterido em vez de níveis 
de cotas superiores que ofereciam mais rentabilidade ao projeto mas se entendia serem mais 
prejudiciais em termos ambientais. Esta opção demonstra claramente a presença de outros 
fatores importantes na tomada de decisão para um empreendimento deste género. 
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Capítulo 5 
 
Conclusões 
 
 
5.1 – Conclusões 
 
A política seguida pelo Governo na última década decorre diretamente das políticas 
energéticas implementadas a nível europeu e mundial, que visam a redução de emissões de 
gases de estufa e a eficiência energética, e a construção e o licenciamento de novos 
aproveitamentos hidroelétricos é uma das consequências desta orientação. 
Os novos aproveitamentos procuram oferecer soluções capazes de fazer face às previsões 
que apontam para um crescimento do consumo de energia elétrica, principalmente nas 
pontas do diagrama de cargas, e diminuir a dependência portuguesa na importação de 
combustíveis fósseis reduzindo o tempo de operação das centrais térmicas que também 
permite reduzir a fatura energética externa. A aposta em fontes de energia limpa, endógena 
e renovável é clara hoje em dia, e o mix energético do parque eletroprodutor nacional 
depende cada vez mais da hídrica e da eólica, que da energia térmica. 
Como resultado desta tendência, surge o aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua, 
dotado de uma albufeira com uma capacidade produtiva equivalente a 6% da capacidade de 
produção hídrica nacional e numa posição privilegiada na cascata do Douro que irá permitir 
uma melhor regularização de caudais afluentes, que por sua vez reduz a probabilidade de 
ocorrência de cheias no troço principal do Rio Douro e ainda maximiza a produção elétrica 
nos escalões a jusante de Foz Tua.  
Dada a caraterística reversível dos grupos geradores que serão instalados no AHFT, este 
aproveitamento consegue otimizar a sua produção, tendo a capacidade de bombar água da 
albufeira de jusante para a albufeira de montante nos períodos de vazio em que os preços de 
mercado são mais baixos, aumentando o potencial energético de turbinamento para ser 
utilizado nas alturas em que os preços são mais altos, criando um acréscimo de receitas, 
especialmente em relação a um aproveitamento que não tenha bombagem.  
Na análise técnica, destaca-se o projeto desenhado pelo Arquiteto Eduardo Souto Moura 
para a central, que reformulou o projeto inicial após considerações acerca do impacte 
negativo do empreendimento no Relatório de Impacte Ambiental. Souto Moura optou por 
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enterrar grande parte dos edifícios que constituiam a central, exceptuando a subestação 
que se encontra numa plataforma à cota da ponte rodoviária Edgar Cardoso.  
A central hidroelétrica do AHFT terá dois grupos geradores instalados que permitem 
turbinamento e bombagem. A turbina utilizada será do tipo Francis reversível, com 
orientação vertical. Os grupos têm sistemas de arranque auxiliar para o arranque em repouso, 
em modo de bombagem, dotados de conversor estático de frequência. 
A potência nominal que será instalada foi dividida em dois grupos de 126 MW, uma vez 
que se optou pela divisão de caudal. Outros fatores que pesaram na decisão da potência a 
instalar foram a queda, o rendimento esperado e as perdas de carga. Foi portanto necessário 
duplicar algumas estruturas da central e do próprio equipamento, nomeadamente os circuitos 
hidráulicos (tomada de água, túnel de adução e restituição), sistemas de desafogamento da 
roda, sistemas de excitação, sistema de regulação de velocidade e transformadores do grupo. 
Em relação à parte económica, foi elaborada uma avaliação do projeto, dividida em fase 
de construção e fase de exploração, na qual foram estimadas os pagamentos e recebimentos 
para ambos as fases.  
Relivamente aos investimentos realizados, dizem respeito à fase de construção, e estão 
relacionados com a própria execução do aproveitamento e nela inserem-se os custos de 
aquisição dos terrenos adjudicados, os custos de obras de construção civil e dos equipamentos 
necessários, custos de pessoal que pertence a equipas de fiscalização e gestão e os custos dos 
próprios estudos e projetos realizados nesta fase. Também se incluem nesta fase, os custos 
com a concessão do projeto. Os pagamentos  que dizem respeito a custos de pessoal e O&M 
assim como as medidas de proteção ambiental e desenvolvimento da região englobadas no 
Fundo do Tua, ocorrerão durante a extensão do período de exploração do AHFT. 
Os recebimentos são provenientes, na sua grande maioria, das receitas da venda de 
energia elétrica no mercado ao longo dos 75 anos da fase de exploração. As receitas 
estimadas foram fornecidas recorrendo ao programa desenvolvido pelo Eng.º José Carlos 
Sousa, para o estádio de exploração de 2017.  A restante simulação foi efetuada considerando 
uma produção constante com as receitas a serem afetadas por uma taxa de crescimento de 
preços de mercado, cujos valores também foram simulados no programa desenvolvido pelo 
Eng.º José Carlos Sousa. Após a análise de resultados, verifica-se que o AHFT consegue 
maximizar os seus lucros com as receitas da venda de energia ao mesmo tempo que optimiza 
os recursos hídricos ao seu dispor, fazendo bom uso da capacidade de armazenamento útil da 
sua albufeira. 
Num ano médio, os aproveitamentos com capacidade de armazenamento maior 
conseguem programar a sua exploração de forma a turbinar águas nas horas de cheia onde a 
energia tem preços de mercado mais elevados. Se aliarmos esse facto à capacidade de 
bombagem, a versatilidade é maior e uma boa estratégia de exploração permite retirar o 
máximo de lucro face à capacidade da albufeira e à potêncial nominal. 
A influência do AHFT na cascata do Douro Nacional é, em grande margem, positiva,  
relativamente à produção de energia elétrica, especialmente os aproveitamentos a fio-de-
água a jusante de Foz Tua. Esta influência positiva manifesta-se no incremento de produção 
energética devido à minimização dos caudais descarregados, o que leva a um aumento das 
receitas em mercado. 
Há dois aproveitamentos, Valeira e Baixo Sabor, o primeiro porque terá que ser obrigado a 
turbinar nalgumas situações de forma a facilitar a bombagem no Foz Tua, e o segundo porque 
“compete” diretamente com o AHFT.  
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Nos recebimentos, foram contabilizados os serviços de sistema que o AHFT pode fornecer 
à REN, o Gestor de Sistema. Apesar dos serviços de sistema obrigatórios não serem 
remunerados, os serviços de sistema complementares podem sê-lo, no valor de 20% das 
receitas líquidas obtidas nos mercados. O valor utilizado para a estimativa é superior ao 
referido no PNBEPH dado que, com a penetração da eólica no nosso sistema eletroprodutor, 
os aproveitamentos hídricos ganham uma nova importância para assegurar a estabilidade do 
sistema devido ao seu conjunto de características únicas – arranque rápido, disponibilidade e 
fiabilidade. 
A garantia de potência, um incentivo ao investimento dado pelo Estado Português, por um 
período de 10 anos desde o 1º ano de exploração, corresponde a uma parcela menor da 
remuneração total prevista durante a fase de exploração. Cabe à entidade promotora 
suportar o risco do investimento, sem grande dependência de apoios governamentais.  
A avaliação económica do projeto do AHFT foi feita, por intermédio de uma análise 
determinística e uma análise de risco. A análise determinística permitiu calcular os 
indicadores de natureza económica que influenciam a posição dos investidores face ao 
investimento e consistem no Valor Atualizado Líquido (VAL) e a Taxa Interna de Rentabilidade 
(TIR). A viabilidade económica do projeto é conseguida quando há um VAL positivo, sendo que 
este depende da taxa mínima de retorno exigida pela empresa para aceitar o projeto, 
denominada Weighted Average Cost of Capital (WACC). Quanto menor for a taxa de retorno 
exigida pela empresa, maior valor terá o VAL e, portanto, maior probabilidade existe do 
projeto ser viável e ser aceite como um bom investimento. 
A TIR, taxa interna de rentabilidade, é o outro indicador a considerar para avaliar a 
viabilidade económica do projeto. Caso seja superior ao WACC, o projeto consegue gerar 
lucros acima do custo de oportunidade do capital. O valor obtido para a TIR foi 8,3%, superior 
aos 7,8% definidos pela EDP. Comparando estes valor com outros projetos, como o 
aproveitamento do Fridão ou do Alvito, ambos aceites pela EDP e pelo PNBEPH, repara-se que 
está abaixo da TIR de Fridão mas é superior à do Alvito que ainda assim foi aceite pela EDP e 
no PNBEPH, o que mostra que a análise qualitativa também tem o seu peso. 
Na análise qualitativa, importante para compreender toda a natureza do risco associado à 
construção do AHFT, que não é apenas económica, e terá impactes no desenvolvimento 
regional e na matriz socioeconómica da região. Neste sentido, foram criadas estratégias para 
fomentar este desenvolvimento e para melhorar a qualidade de vida das pessoas nos 
municípios circundantes, tais como iniciativas de promoção de emprego, a construção de um 
Núcleo Museológico para homenagear o património cultural da Linha do Tua. Também foi 
desenvolvido um Plano de Mobilidade em três troços que serve tanto a população no seu 
quotidiano como os turistas que se espera venham conhecer a região, entre outras medidas 
que visam a melhoria global da região e demonstram uma intenção que extravaza a 
necessidade de melhorar o sistema elétrico nacional e a sua rentabilidade.  
É preciso haver um bom balanço entre a necessidade, neste caso, de construir um 
aproveitamento hidroelétrico, e as opções que é preciso tomar para maximizar a sua 
utilização e minimizar o seu impacte. Senão, há o risco maior de minimizar o impacte sem 
maximizar a sua exploração, e ninguém fica a ganhar. 
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5.2 – Trabalhos Futuros 
 
Após a conclusão da dissertação, e analisando as muitas simplificações e considerações 
feitas ao longo do trabalho, tentou-se descobrir como melhorar os resultados obtidos e pensar 
em novas ideias que dessem continuação ao tema desenvolvido e sugestões para trabalhos 
futuros. 
Nos recebimentos, relativamente às remunerações da venda de energia em mercado e dos 
serviços de sistema, foram feitas uma série de simplificações devido à elevada incerteza de 
previsão no horizonte a médio/longo prazo, nomeadamente hidraulicidade e eolicidade, 
diagramas de carga, preços de mercado e a estrutura do parque eletroprodutor. Também não 
foram tomados em consideração a possível harmonização dos serviços de sistema entre 
Portugal e Espanha, e a grande integração de veículos elétricos no sistema elétrico. Todos 
estes fatores podem alterar os resultados obtidos neste trabalho e seria interessante incluir 
num futuro trabalho um modelo para algumas destas simplificações. 
Existe igualmente a questão da conversão dos registos históricos mensais de afluências, 
fornecidos pela EDP, para registos horários. Poderiam ser usadas as afluências horárias como 
dados de entrada, aumentando a precisão dos resultados obtidos.  
Outra simplificação feita foi assumir que a compra de energia elétrica occorre apenas nos 
mercados de eletricidade e seria interessante incluir a hipótese de se comprar energia 
proveniente das eólicas a preços muito baixos, algo que se verifica na realidade e que até faz 
sentido dada a simbiose entre aproveitamentos com bombagem e a energia eólica.  
Na avaliação económica comparou-se a TIR ao WACC assumido segundo o que foi 
fornecido pela EDP, no entanto, seria muito mais interessante conhecer o WACC real do 
projeto para uma análise mais a fundo.  
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Anexos 
 
Anexo A – Investimentos e Recebimentos 
 
Tabela A.1 – Resultados dos investimentos, pagamentos e recebimentos entre 2008 e 2016 
 
k€       Fase Construção 
  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
Ano       -6 -5 -4 -3 -2 -1 
In
ve
st
im
e
n
to
 
Terrenos 
   
1525,902 3137,255 480 244,8 1914,336 679,1731 
Obras 
   
16731,52 107500 21930 22368,6 27379,17 23272,29 
Equipamentos 
   
2715,152 11164,71 24674 27103,44 23696,15 7049,605 
Projectos 
   
3814,755 2941,176 3000 3060 3121,2 4244,832 
Gestão e Fisc 
   
875,4864 3000 3060 3121,2 3183,624 2273,108 
Imprevistos 
   
816,6511 4790,123 1642,634 1723,708 1890,486 1175,975 
Pagamento pela concessão 53100 0 10495 
      Cash Flow Investimento 53100 0 10495 26479,46 132533,3 54786,63 57621,75 61184,96 38694,98  
Mercado Electricidade 
         
 
Mercado Electricidade evol 
         
 
Ganho Douro 
         
 
Serviço Sistema 
         
 
Garantia Potência 
         
 
O&M + Pessoal 
         
 
Fundo do Tua (3%) 
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Tabela A.2 – Resultados dos investimentos, pagamentos e recebimentos entre 2017 e 2027 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7981,466212 
          219181,5753 
           
96403,05324 
 
          20181,96394 
          15513,41792 
          12039,5765 
          371301,0532 
          
           26158,98 23822,03 26654,41 26926,42 17338,83 21540,14 36276,95 24163,91 45714,14 33239,80 40135,39 
26158,98 24996,07 29269,39 28068,74 20567,29 24930,40 39795,31 29796,27 57177,77 46032,48 61149,25 
557,00 584,45 611,65 580,63 660,71 644,67 611,02 686,83 696,68 771,37 848,63 
8427,32 6057,83 8310,33 6515,81 4321,88 8279,19 9976,51 7961,25 15417,12 11037,08 13492,06 
3276,00 3276,00 3276,00 3276,00 3276,00 3276,00 3276,00 3276,00 3276,00 3276,00 
 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552,04 563,08 574,34 585,83 597,55 609,50 
784,77 749,88 878,08 842,06 617,02 747,91 1193,86 893,89 1715,33 1380,97 1834,48 
37134,54 33654,47 40069,09 37068,52 27667,65 35830,31 51901,90 40252,12 74266,40 59138,41 73045,97 
           31442,34 27962,28 34376,89 31376,32 21975,46 30138,12 46209,71 34559,93 68574,20 53446,21 67353,77 
7860,59 6990,57 8594,22 7844,08 5493,86 7534,53 11552,43 8639,98 17143,55 13361,55 16838,44 
 
Tabela A.3 – Resultados dos investimentos, pagamentos e recebimentos entre 2028 e 2038 
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
          
          
          
          
          
          
          35792,33 52060,10 28386,27 46131,35 31457,17 39461,25 25780,49 26233,56 42193,88 26557,46 
51918,46 68705,65 42751,27 51839,94 51758,46 64234,53 41856,41 30891,99 88086,54 39709,10 
807,95 735,09 838,87 625,93 916,47 906,68 904,33 655,91 1162,83 832,83 
12944,08 16097,12 10035,17 11693,39 13329,34 15224,72 11025,17 9541,40 22375,05 8052,41 
          621,69 634,12 646,80 659,74 672,93 686,39 700,12 714,12 728,41 742,97 
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1557,55 2061,17 1282,54 1555,20 1552,75 1927,04 1255,69 926,76 2642,60 1191,27 
63491,25 82842,57 51695,97 61944,32 63778,57 77752,50 51830,10 39448,42 108253,41 46660,10 
          57799,06 77150,38 46003,78 56252,12 58086,38 72060,31 46137,91 33756,23 102561,22 40967,91 
14449,76 19287,59 11500,94 14063,03 14521,59 18015,08 11534,48 8439,06 25640,30 10241,98 
 
Tabela A.4 – Resultados dos investimentos, pagamentos e recebimentos entre 2039 e 2049 
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
           
           
           
           
           
           
           
           31695,21 32044,04 37948,67 49343,39 27877,82 40844,36 32409,43 37926,60 26997,79 23472,93 23659,35398 
52610,23 53251,68 111047,44 89068,23 68273,38 71734,54 80426,13 118098,06 52334,76 81196,91 45385,06252 
924,55 925,64 1629,92 1005,42 1364,11 978,25 1382,23 1734,42 1079,74 1926,76 1068,47718 
16326,34 13601,24 28530,56 13314,09 12468,59 21310,98 22624,83 30763,51 16962,21 21401,56 11995,59007 
           772,99 788,45 804,22 820,30 836,71 853,44 870,51 887,92 905,68 923,79 942,2702961 
1578,31 1597,55 3331,42 2672,05 2048,20 2152,04 2412,78 3542,94 1570,04 2435,91 1361,551875 
67509,83 65392,56 137072,28 99895,40 79221,16 91018,29 101149,90 146165,13 67900,98 101165,53 56145,30759 
           61817,63 59700,37 131380,08 94203,20 73528,97 85326,10 95457,70 140472,94 62208,79 95473,33 50453,1131 
15454,41 14925,09 32845,02 23550,80 18382,24 21331,53 23864,43 35118,23 15552,20 23868,33 12613,27827 
 
Tabela A.5 – Resultados dos investimentos, pagamentos e recebimentos entre 2050 e 2060 
2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
           
           
           
           
           
           
           
           51719,4 34676,9 25731,0 37535,9 60235,2 26762,3 23022,5 30679,1 21854,4 26107,9 61631,2 
125325,5 92390,9 71180,8 80967,0 146167,2 193486,7 45629,8 80610,6 35911,8 153079,8 259058,2 
1349,7 1484,0 1540,9 1201,5 1351,6 4027,0 1104,0 1463,5 915,3 3265,9 2341,3 
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19466,6 27194,9 18526,8 18292,8 44827,0 41118,8 7134,0 19125,2 7846,6 30960,7 53442,7 
           961,1 980,3 999,9 1019,9 1040,3 1061,1 1082,4 1104,0 1126,1 1148,6 1171,6 
3759,8 2771,7 2135,4 2429,0 4385,0 5804,6 1368,9 2418,3 1077,4 4592,4 7771,7 
141421,0 117317,8 88113,0 97012,3 186920,5 231766,7 51416,5 97677,0 42470,2 181565,5 305898,9 
           135728,8 111625,6 82420,8 91320,1 181228,3 226074,6 45724,3 91984,8 36778,0 175873,3 300206,7 
33932,2 27906,4 20605,2 22830,0 45307,1 56518,6 11431,1 22996,2 9194,5 43968,3 75051,7 
 
Tabela A.6 – Resultados dos investimentos, pagamentos e recebimentos entre 2061 e 2071 
2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
           
           
           
           
           
           
           
           54434,4 32256,5 58044,6 55709,1 33110,1 33799,9 27733,0 24343,0 43248,9 38846,5 32333,6 
412037,8 66372,3 222643,3 130510,0 101888,8 141146,9 86339,6 73233,5 160447,7 183423,0 200523,0 
4216,2 1146,1 2136,5 1304,9 1714,0 2326,0 1734,1 1675,7 2066,4 2630,0 3454,3 
128607,8 18926,7 72344,8 25895,5 34371,4 34228,7 12956,5 24182,7 35942,7 42991,2 45390,2 
           1195,0 1218,9 1243,3 1268,2 1293,5 1319,4 1345,8 1372,7 1400,2 1428,2 1456,7 
12361,1 1991,2 6679,3 3915,3 3056,7 4234,4 2590,2 2197,0 4813,4 5502,7 6015,7 
531305,6 83235,0 289202,0 152526,9 133624,1 172147,7 97094,2 95522,2 192243,2 222113,3 241895,1 
           525613,4 77542,8 283509,8 146834,7 127931,9 166455,5 91402,0 89830,0 186551,0 216421,1 236202,9 
131403,4 19385,7 70877,5 36708,7 31983,0 41613,9 22850,5 22457,5 46637,7 54105,3 59050,7 
 
Tabela A.7 – Resultados dos investimentos, pagamentos e recebimentos entre 2072 e 2082 
2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
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17695,9 35028,1 27723,2 28683,7 22412,6 51218,2 43307,6 36154,3 35971,7 18410,9 17314,8 
91097,3 150564,2 145641,1 105227,7 70546,2 324332,1 263934,9 520789,8 93410,4 190585,3 116178,1 
2867,4 2394,2 2926,1 2043,4 1753,2 3527,1 3394,6 8023,4 1446,4 5765,9 3737,3 
15818,8 41937,6 24119,4 31069,9 21050,1 79571,5 66747,1 148222,8 12957,4 38735,9 26196,0 
           1485,9 1515,6 1545,9 1576,8 1608,3 1640,5 1673,3 1706,8 1740,9 1775,7 1811,3 
2732,9 4516,9 4369,2 3156,8 2116,4 9730,0 7918,0 15623,7 2802,3 5717,6 3485,3 
105564,6 188863,4 166771,5 133607,4 89624,7 396060,2 324485,2 659705,5 103270,9 227593,9 140814,8 
           99872,4 183171,2 161079,3 127915,2 83932,5 390368,0 318793,0 654013,3 97578,7 221901,7 135122,6 
24968,1 45792,8 40269,8 31978,8 20983,1 97592,0 79698,2 163503,3 24394,7 55475,4 33780,6 
 
Tabela A.8 – Resultados dos investimentos, pagamentos e recebimentos entre 2083 e 2091 
2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 
         
         
         
         
         
         
         
         34208,3 28250,7 25812,0 20790,6 22355,9 25617,5 43575,4 29561,8 28518,6 
175356,2 180894,6 102058,1 363918,8 288511,8 254121,6 245197,9 546663,7 471252,8 
2855,3 3566,6 2202,3 9749,7 7188,3 5525,4 3134,2 10300,2 9204,1 
47376,7 33605,0 18529,7 41667,6 62916,4 80323,0 69357,2 121636,9 99096,0 
         1847,5 1884,4 1922,1 1960,6 1999,8 2039,8 2080,6 2122,2 2164,6 
5260,7 5426,8 3061,7 10917,6 8655,4 7623,6 7355,9 16399,9 14137,6 
218480,0 210754,9 117806,2 402458,0 347961,3 330306,5 308252,8 660078,6 563250,7 
         212787,8 205062,7 112114,0 396765,8 342269,1 324614,3 302560,6 654386,4 557558,5 
53197,0 51265,7 28028,5 99191,4 85567,3 81153,6 75640,2 163596,6 139389,6 
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Anexo B – Distribuição de Investimentos 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Ano -6 -5 -4 -3 -2 -1 Valor 
Terrenos 20% 40% 6% 3% 23% 8% 8000 
Obras 8% 50% 10% 10% 12% 10% 219300 
Equipamentos 3% 12% 26% 28% 24% 7% 94900 
Projectos 20% 15% 15% 15% 15% 20% 20000 
Gestão e Fisc 6% 20% 20% 20% 20% 14% 15300 
Imprevistos 
      
12000 
Tabela B.1 – Calendarização dos Investimentos em Percentagem 
 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Ano -6 -5 -4 -3 -2 -1 
 Terrenos 1600 3200 480 240 1840 640 8000 
Obras 17544 109650 21930 21930 26316 21930 219300 
Equipamentos 2847 11388 24674 26572 22776 6643 94900 
Projectos 4000 3000 3000 3000 3000 4000 20000 
Gestão e Fisc 918 3060 3060 3060 3060 2142 15300 
Imprevistos 856,3076331 4885,925 1642,634 1689,91 1817,076 1108,147 12000 
Tabela B.2 – Calendarização dos Investimentos em k€ 
 
 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Inflação 3,75% 2,80% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
Índices 95,36888685 98,03922 100 102 104,04 106,1208 
Tabela B.3 – Índice para cálculo dos preços correntes  
